

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan September
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	00.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.719.646.580	75,71	75,71	0	2.055.893.525	75,59	1.703.369.329	62,63	12,96				
01.01	0.00.01.033	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.306.139.700	77,78	77,78	0	1.013.224.525	77,57	894.734.120	68,5	9,07	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Umum	Pembayaran KIR Kendaraan : 0 unit dari 1 unit Pengelolaan naskah dinas : 0.75 tahun dari 1 tahun Surat keluar : 2250 surat dari 3000 surat Pembayaran Pajak STNK kendaraan roda 2; roda 4 : 95 unit dari 129 unit Surat masuk : 4500 surat dari 6000 surat Majalah : 1 jenis dari 1 jenis ATK : 29 jenis dari 39 jenis Retribusi sampah : 9 bulan dari 12 bulan Barang cetakan / penjilidan : 3 jenis dari 3 jenis Surat kabar : 2 jenis dari 2 jenis Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet : 9 bulan dari 12 bulan Peralatan rumah tangga perkantoran : 6 jenis dari 8 jenis Jasa kebersihan kantor : 0.75 tahun dari 1 tahun Komponen instalasi listrik : 9 jenis dari 12 jenis Penggandaan surat-surat/dokumen : 33900 lembar dari 45270 lembar	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengelolaan naskah dinas 2. Terlaksananya KIR kendaraan operasional barang 3. Terkelolanya surat masuk dan keluar 4. Terbayarnya pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 5. Tersedianya bahan bacaan berupa majalah dan surat kabar 6. Terbayarnya retribusi sampah 7. Termanfaatkannya sarana komunikasi dan penerangan 8. Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan kerja 9. Tersedianya komponen kelistrikan untuk mendukung operasional 10. Tersedianya dokumen-dokumen hasil penggandaan 11. Tersedianya sarana pendukung kegiatan Faktor Penghambat: spj dalam proses Faktor Pendukung: -
01.02	0.00.01.034	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.213.010.880	72,55	72,55	0	879.719.000	72,52	680.678.432	56,11	16,41	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Umum	Honorarium Pengemudi : 1 orang/bulan dari 1 orang/bulan Petugas PTT : 4 orang/bulan dari 4 orang/bulan Honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian : 23 orang/bulan dari 23 orang/bulan Jasa kewan kantor : 0.75 tahun dari 1 tahun Honor Petugas Kearsipan : 2 orang/bulan dari 2 orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pengadaan jasa keamanan kantor 2. Terlaksananya pelayanan perkantoran 3. Terjaganya keamanan kantor 4. Rapat persiapan kegiatan 5. Tersusunnya SK tenaga honorer 6. Terwujudnya tata usaha kepegawaian 7. Terkelolanya barang/aset 8. Terkelolanya tata usaha keuangan di OPD 9. Terkelolanya arsip Faktor Penghambat:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																1. JKK dan JKM tidak bisa direalisasikan 2. Sebagian iuran BPJS tidak direalisasikan karena sudah menjadi peserta mandiri Faktor Pendukung: -
01.03	0.00.01.035	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	200.496.000	81,35	81,33	0,02	162.950.000	81,27	127.956.777	63,82	17,45	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Umum	Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam daerah terlaksana dengan baik : 0.75 tahun dari 1 tahun Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Jawa terlaksana dengan baik : 0.75 tahun dari 1 tahun Makan minum keperluan rapat kantor : 1412 os dari 2024 os	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya persiapan kegiatan 2. Terlaksananya koordinasi internal 3. Terlaksananya koordinasi eksternal 4. Partisipasi dalam berbagai kegiatan/undangan Nasional 5. Konsultasi ke Pusat Faktor Penghambat: Perjalanan keluar daerah menyesuaikan kebutuhan (undangan dari Pusat dan lembaga terkait) Faktor Pendukung: -	
2	00.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.645.813.804	96,72	84,24	12,48	6.445.667.500	96,99	3.286.127.349	49,45	47,54					
02.01	0.00.02.107	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	2.571.904.104	100	75	25	2.571.807.500	100	1.658.092.115	64,47	35,53	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Umum	Instalasi Telepon : 1 Paket dari 1 Paket Instalasi jaringan komputer : 1 Paket dari 1 Paket Instalasi Listrik : 1 Paket dari 1 Paket Rehab Gedung A : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Persiapan Kegiatan 2. Perencanaan rehap gedung 3. Pemindahan Sarpras di gedung lama BKPP dan penyiapan untuk bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Perkebunan 4. Instalasi telepon dan internet di Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Perkebunan 5. Instalasi Listrik di Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Perkebunan 6. Pelaksanaan rehabilitasi gedung A Faktor Penghambat: Kinerja pihak ketiga lambat, sudah diberikan SP-1 Faktor Pendukung: 1. Kebijakan Pimpinan 2. Koordinasi dan Komunikasi Internal yang baik 3. Koordinasi dan Komunikasi yang baik dengan para pihak terkait	
02.02	0.00.02.108	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	490.990.500	92,7	92,7	0	454.540.500	92,58	432.469.400	88,08	4,5	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Umum	Kursi Ruang Tunggu (induk) : 2 buah dari 2 buah Sound System (INDUK) : 0 unit dari 1 unit AC : 14 unit dari 14 unit Hub : 1 unit dari 1 unit Almari Arsip UPTD BPTP : 2 unit dari 2 unit Kursi Rapat Wijaya Kusuma : 60 unit dari 60 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan 2. Penyusunan SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pemasangan HUB, Akses Point, 4. Perbaikan interior ruang arsip 5. Pembelian Gordyn	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Mic Wireless : 0 unit dari 1 unit Komputer : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Kursi Rapat Gedung Induk : 70 unit dari 70 unit Perengkapan ruang laktasi (AC, Lemari Es, dispenser, wastafel, meja, kursi) : 1 Paket dari 1 Paket Acces point : 1 unit dari 1 unit Gordyn : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>Kursi Ruang Tunggu UPTD BPTP : 2 buah dari 2 buah rak arsip, filling kabinet, interior kerajinan : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>6. Pembelian komputer 7. Pembelian sarpras kelengkapan ruang laktasi Faktor Penghambat: spj dalam proses</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Kebijakan Pimpinan 2. Koordinasi dan KOMunikasi internal dan eksternal antar OPD 3. Ketersediaan Sarana Prasarana</p>
02.03	0.00.02.109	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	55.646.000	91,95	91,95	0	51.146.000	91,91	49.049.000	88,14	3,77	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Umum	<p>Instalasi air dan limbah Gedung C : 1 Unit dari 1 Unit Pemeliharaan Taman : 0.75 tahun dari 1 tahun Instalasi Air dan limbah Gedung B : 1 unit dari 1 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 2. Instalasi air dan limbah gedung B di bulan Februari 3. Pemeliharaan tanaman di lingkungan kantor s/d bulan September 4. Pemeliharaan taman UPTD BPSDMP</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Kebijakan Pimpinan 2. Koordinasi dan KOMunikasi internal dan eksternal yang baik 3. Sarana dan Prasarana yang mendukung</p>
02.04	0.00.02.111	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	109.615.000	90,5	87	3,5	99.290.000	90,58	72.226.000	65,89	24,69	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Umum	<p>Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran 1 tahun : 2 jenis dari 3 jenis Pemeliharaan Instalasi listrik, Telp PABX, Jaringan Internet/LAN, : 2 jenis dari 2 jenis Pemeliharaan berkala peralatan (komputer, faximili, mesin tik, Printer, dll) 1 tahun : 2 jenis dari 4 jenis</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 2. Peralatan kantor terpelihara di bulan Februari</p> <p>3. Pemeliharaan berkala perlakatan kantor (Komputer) 4. Pemeliharaan instalasi listrik 5. Pemeliharaan jaringan komputer 6. Pemeliharaan buku/bahan bacaan</p> <p>Faktor Penghambat: spj dalam proses Faktor Pendukung: 1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung 2. Koordinasi dan KOMunikasi internal dan eksternal yang baik 3. Sarana dan Prasarana yang mendukung</p>
02.05	0.00.02.112	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	791.520.000	86,5	79	7,5	684.300.000	86,45	431.670.214	54,54	31,92	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Umum	<p>Pemeliharaan berkala kendaraan dinas : 129 unit dari 129 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan SK pemegang kendaraan dinas</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. Pemeliharaan berkala (servis) kendaraan 3. Pembelian bahan bakar/pelumas 4. Penggantian suku cadang Faktor Penghambat: 1. Belanja eksploitasi kendaraan menyesuaikan kebutuhan 2. SPJ dari pemegang kendaraan sering terlambat Faktor Pendukung: 1. Kebijakan Pimpinan 2. Koordinasi dan Komunikasi dengan pihak eksternal dan internal 3. Sarana dan Prasarana yang mendukung
02.06	0.00.02.115	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	2.626.138.200	97,7	93	4,7	2.584.583.500	98,42	642.620.620	24,47	73,95	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	-	Pembangunan gedung kantor UPTD BPTP Unit Gesikan : 0 unit dari 1 unit Rehabilitasi Sub Laboratorium Hayati UPTD BPTP unit Pakem : 0 unit dari 1 unit Rehabilitasi rumah kaca di UPTD BPTP Unit Gesikan : 2 unit dari 2 unit Pengadaan Peralatan Sub Laboratorium Hayati UPTD BPTP Unit Pakem : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Rehabilitasi 2. Pembuatan dokumen Pengadaan 3. Penyusunan HPS 4. Penyerahan dokumen ke ULP 5. Proses pengumuman pengadaan di ULP 6. Input daftar kontrak ke OMSPAN 7. Pengadaan peralatan sub laboratorium hayati UPTD BPTP unit Pakem 8. Pembangunan gedung kantor UPTD BPTP Gesikan 9. Rehab rumah kaca UPTD BPTP Gesikan 10. Rehab sub laboratorium hayati UPTD BPTP unit Pakem Faktor Penghambat: Kegiatan sebagian besar sudah selesai namun pembayaran masih menunggu pencairan temin 2 DAK 2019 Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik 2. Sarana Prasarana yang mendukung
3	00.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	44.770.000	82,35	75	7,35	36.800.000	82,2	29.146.824	65,1	17,09				
03.01	0.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	44.770.000	82,35	75	7,35	36.800.000	82,2	29.146.824	65,1	17,09	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Umum	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional : 0.75 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi persiapan kegiatan 2. Penyediaan sarana pendukung 3. Penggandaan form penilaian 4. Pembinaan jabatan fungsional di UPTD 5. Penilaian angka kredit JFT ke tim penilai di Pusat Faktor Penghambat: Perjalanan ke Pusat untuk penilaian angka kredit PBT menurut rencana dipergunakan di akhir tahun Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					Deviasi
4	00.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	468.278.440	73,96	72,87	1,09	345.167.320	73,71	316.062.584	67,49	6,22				
04.01	0.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4.998.000	100	100	0	4.998.000	100	4.995.500	99,95	0,05	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Program	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2019 : 0 skor dari 82 skor	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan penyusunan laporan kinerja 2. Penyusunan LKJ IP Dinas Pertanian dan BKPP DIY Tahun 2018 3. Penyusunan LPPD Urusan Pertanian dan Pangan Tahun 2018 4. Penyusunan PK Tahun 2019 5. Penyusunan RKT Tahun 2020 6. Penyusunan laporan tahunan 2018 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
04.02	0.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	13.012.000	66,2	65	1,2	8.522.000	65,49	8.513.000	65,42	0,07	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Keuangan	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan; Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1% : 0 % dari 1 %	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penunjukan petugas pelaporan keuangan 2. Persiapan kegiatan 3. Koordinasi perencanaan PAD 2020 4. Terlaksananya evaluasi capaian kinerja keuangan 5. Tersusunnya laporan keuangan Triwulan III 6. Laporan keuangan bulan Mei 7. Tersusunnya usulan revisi gaji 2019 8. Pembelian sarana pendukung kegiatan 9. Tersusunnya usulan PAD Perubahan 2019 Faktor Penghambat: spj dalam proses Faktor Pendukung: -
04.03	0.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	348.302.440	77,42	76	1,42	268.588.320	77,11	245.692.084	70,54	6,57	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Program	Forum Perencanaan OPD 1 kali : 1 kali dari 1 kali RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun : 0.75 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbentuknya tim perencanaan 2. Koordinasi persiapan KPBU JATP di Bappenas 3. Tersedianya sarana pendukung kegiatan 4. Koordinasi persiapan kegiatan 5. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah 6. Terlaksananya pembaharuan data 7. Terkelolanya webstie 8. Tersedianya data dan informasi 9. Mengikuti evaluasi DAK 2018 di Surabaya 10. Terkumpulnya data perencanaan 11. Siapnya pengembangan website 12. Diajukannya usulan program, kegiatan, anggaran 2020 melalui aplikasi Jogiaplans 13. Diajukannya usulan revisi gaji 2019

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																14. Diajukannya usulan revisi PAD 2019 dan target PAD 2020 15. Tersusunnya RKA 2020 16. Keikutsertaan pada musrenbangtannas 2019 17. Terlaksananya pengembangan website 18. Terkelolanya medsos 19. Tersusunnya RKA Perubahan 2019 20. Tersusunnya Renja 2020 dan Renja Perubahan 2019 21. Tersedianya Renja 2020, Renja Perubahan 2019, dan Reviu Kedua Renstra 22. Tersusunnya database ketahanan pangan 23. Tersedianya DPPA 2019 Faktor Penghambat: Perjalanan luar daerah menunggu agenda/undangan Pusat Faktor Pendukung: -
04.04	0.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	101.966.000	61,85	61,85	0	63.059.000	61,84	56.862.000	55,77	6,08	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Program	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : 75 % dari 100 %	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbentuknya tim monev 2. Tersedianya tim monev 3. Koordinasi monev kegiatan bulan Agustus 4. Penyusunan laporan timbal balik Triwulan III 5. Monitoring ke lokasi kegiatan 6. Pembelian sarana pendukung kegiatan 7. Persiapan ekspose hasil monev semester 1 tahun 2019 8. Ekspose hasil monev semester 1 Tahun 2019 9. Monev DAK 10. Monev kegiatan 11. Monev hibah Faktor Penghambat: spj dalam proses Faktor Pendukung: -	
5	01.09.24	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN	2.136.336.100	87,39	87,32	0,07	1.834.591.720	85,88	1.744.683.506	81,67	4,21					
05.01	1.09.24.003	Penyediaan Cadangan Pangan	627.500.000	90,2	90,2	0	564.300.000	89,93	529.776.300	84,43	5,5	DIY	Bidang Ketahanan Pangan - Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Laporan ketersediaan pangan berdasarkan prognosa, ARAM I, ARAM II, HBKN (Menjelang Puasa, Idul Fitri, Natal/Tahun Baru) : 0 dokumen dari 6 dokumen Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan masyarakat : 40 ton dari 40 ton Pemanfaatan lahan di bawah tegakan : 0 ha dari 3 ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penyediaan blangko ketersediaan pangan 2. sosialisasi Perda Cadangan Pangan 3. penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2. pengumpulan data distributor TPI, pedagang	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																3. penyerahan hibah peningkatan cadangan pangan masyarakat berupa bantuan gabah kering giling (GKG) 4. koordinasi ketersediaan pangan di Pusat 5. pembuatan aplikasi sistem informasi cadangan pangan 6. pelatihan sistem informasi cadangan pangan 7. monev lumbung pangan masyarakat 8. stok opname cadangan pangan 9. kajian ketersediaan pangan rumah tangga non RT 10. koordinasi ketersediaan pangan 11. pemantauan data HBKN 12. penyebaran informasi (siaran televisi menjelang HBKN) 13. pengadaan beras 25 ton 14. Monitoring hibah 2019 Faktor Penghambat: efisiensi tender beras Faktor Pendukung: Dukungan anggaran, kebijakan pimpinan, SDM, sarana prasarana
05.02	1.09.24.004	Distribusi Pangan Masyarakat	391.500.000	89,5	89,5	0	344.537.500	88	325.937.500	83,25	4,75	DIY	Bidang Ketahanan Pangan - Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	LDPM Pra Penumbuhan : 2 gapoktan dari 2 gapoktan Laporan distribusi dan harga pangan serta informasi pasokan dan akses pangan : 0 dokumen dari 1 dokumen PUPM Penumbuhan : 2 gapoktan dari 2 gapoktan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. diseminasi pasokan akses pangan 2. diseminasi LDPM dan PUPM 3. koordinasi harga dan pasokan pangan 4. pembinaan dan pendampingan LDPM dan PUPM melalui instruktur 5. pemantauan dan pembinaan gapoktan LDPM dan PUPM / TTI 6. pengumpulan data dan pemantauan pasokan di sentra produksi 7. pengumpulan bahan pameran 8. pengolahan data pasokan dan akses pangan 9. belanja pameran Hari Krida Pertanian (HKP) Ke-47 9. pemantauan harga menjelang HBKN 9. publikasi data harga pangan melalui koran dan radio 10. iklan, siaran televisi dan siaran radio Pameran Hari Krida Pertanian (HKP) 11. Monitoring hibah 2019 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Dukungan anggaran, kebijakan pimpinan, dukungan SDM, sarana dan prasarana	
05.03	1.09.24.005	Penyelenggaraan Jogja Benih	262.336.100	79,6	79	0,6	192.957.720	73,55	183.938.391	70,12	3,44	DIY	Sekretaris - Subbagian Program	Informasi perbenihan dan layanan konsultasi : 0.75 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbentuknya tim pengelola Sekretariat Jogja Benih 2. Koordinasi persiapan kegiatan	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																3. Pelayanan informasi perbenihan 4. Penyediaan sarana pendukung kegiatan 5. Pengumpulan data dan informasi perbenihan 6. Pengelolaan website 7. Pengembangan website dan penambahan aplikasi penjualan 8. Terlaksananya temu kemitraan 9. Pembuatan leaflet (2 jenis) 10. Pameran PEDDA 2019 di Sleman 11. Penyusunan draft buletin Jogja Benih 12. Rapat Pokja Jogja Benih 13. Temu kemitraan Jogja Benih 14. Cetak buletin Jogja Benih Faktor Penghambat: spj dalam proses Faktor Pendukung: Dukungan SDM internal dan stakeholder
05.04	1.09.24.006	Pengawasan Keamanan Pangan	250.000.000	74,5	74,5	0	181.075.000	72,43	170.014.815	68,01	4,42	DIY	Bidang Ketahanan Pangan - Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Sertifikat dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tanaman) : : 0 dokumen dari 6 dokumen Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan : 94.5 % dari 94.5 %	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. seminar keputusan surveilen 2. pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) 3. Kantin sehat 4. Bimtek keamanan pangan 5. Honor Tim JKPD 6. temu pelaku usaha bersertifikat 7. seminar keputusan sertifikasi dan registrasi 8. rapat koordinasi (pengawasan dan pembinaan, prakomtek, OKKPD) 9. Uji Lab. cemaran bahan pangan 10. pembelian sampel pengawasan segar 11. pengawasan PSAT ke pasar tradisional dan modern Faktor Penghambat: spj dalam proses Faktor Pendukung: Koordinasi internal dan eksternal yang baik Sarana dan prasarana yang mendukung SDM yang berkualitas	
05.05	1.09.24.007	Gerakan Penganekaragaman Pangan	605.000.000	91,82	91,82	0	551.721.500	91,19	535.016.500	88,43	2,76	DIY	Bidang Ketahanan Pangan - Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Gerakan penganekaragaman pangan : 35 lokasi dari 35 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. fasilitasi Gerai Pangan Lokal 2. kampanye pemanfaatan pekarangan sebanyak 16 lokasi (februari) 3. kampanye pemanfaatan pekarangan sebanyak 14 lokasi (Maret) 4. sosialisasi pedum festival pangan lokal 5. kampanye penganekaragaman konsumsi pangan di 5 lokasi	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																6. sosialisasi pedum lomba pangan lokal B2SA, kampanye penganekegaraman pangan dan pembinaan KWT 7. Monitoring pemanfaatan pekarangan dan penganekegaraman pangan 8. Lomba Cipta Menu Faktor Penghambat: spj dalam proses Faktor Pendukung: Sarana dan Prasarana yang memadai Dukungan SDM yang kompeten Hubungan baik dengan Stakeholder lainnya
6	01.09.25	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN	525.000.000	83,7	82,18	1,52	426.081.250	81,16	402.222.250	76,61	4,54					
06.01	1.09.25.002	Penanganan Desa Rawan Pangan	454.501.500	86,75	85	1,75	384.133.250	84,52	367.429.250	80,84	3,68	DIY (Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, dan Bantul)	Bidang Ketahanan Pangan - Seksi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Desa Mandiri Pangan : 8 desa dari 8 desa Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) : 2 gapoktan dari 2 gapoktan Rekomendasi kebijakan ketahanan pangan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. koordinasi terkait Desa Mandiri Pangan, akses dan pendamping desa replikasi 2. Bimtek akses pangan 3. pelaksanaan bimtek Lembaga Keuangan Desa Mandiri Pangan, Tim Pangan Desa dan Pendamping, dan kelompok manajemen afinitas 2. pembinaan dan evaluasi desa rawan pangan 3. koordinasi penanganan desa rawan pangan 4. pendampingan desa rawan pangan dan desa replikasi 5. magang kelompok afinitas desa mandiri pangan 6. kajian potensi desa rawan pangan 7. Rakerda DKP DIY 8. Gerakan Optimalisasi potensi desa di 8 kelompok afinitas penerima hibah 9. Monitoring/supervisi/kunjungan kerja DKP 10. Penyelenggaraan lomba Desa Mandiri Pangan Faktor Penghambat: evaluasi desa mandiri mapan menunggu undangan dari Pusat Faktor Pendukung: Dukungan anggaran, kebijakan pimpinan, dukungan SDM, sarana dan prasarana	
06.02	1.09.25.003	Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	70.498.500	64	64	0	41.948.000	59,5	34.793.000	49,35	10,15	DIY	Bidang Ketahanan Pangan - Seksi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Laporan ketahanan dan kerentanan pangan : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan analisis situasi pangan dan gizi : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. sosialisasi penyusunan SKPG 2. diseminasi hasil analisis dan pengolahan data SKPG Triwulan I 3. diseminasi pedum FSVA 4. pengumpulan data kerawanan pangan 5. koordinasi data kerawanan pangan 6. Diseminasi hasil analisis dan pengolahan data SKPG Triwulan II	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																7. Diseminasi hasil analisis dan pengolahan data SKPG Triwulan III Faktor Penghambat: kebijakan untuk tidak mencairkan honor non PNS bgi PNS Faktor Pendukung: Dukungan anggaran, kebijakan pimpinan, dukungan SDM, sarana dan prasarana
7	02.03.29	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	1.969.655.000	88,31	83,66	4,64	1.688.275.000	85,71	1.430.304.075	72,62	13,1					
07.01	2.03.29.036	Budidaya Tanaman Pangan	1.924.687.000	89,75	85	4,75	1.676.832.000	87,12	1.420.461.075	73,8	13,32	DIY	Bidang Tanaman Pangan - Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan	Sarana Prasarana Lahan Air yang Dapat Berfungsi dengan Baik : 4 km dari 4 km Luas Lahan yang Produktivitasnya Meningkat : 100 Hektar dari 100 Hektar Sarana Pertanian yang Dapat Dipenuhi : 24 Unit dari 60 Unit Draft Rapergub Tindak Lanjut Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang LP2B : 0 Rapergub/ Pergub dari 1 Rapergub/ Pergub	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. 3 September 2019 : Workshop kinerja Brigade Alsintan DPPKP Bantul 2. 16-17 September 2019 : Perjalanan KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida) ke Bantul 3. 23-24 September 2019 : Perjalanan KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida) ke Kulon Progo 4. 25 September 2019 : Perjalanan KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida) ke Gunungkidul 5. 9 September 2019 : Perjalanan pendampingan ubi kayu di KT Sitimulyo, Pomahan, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul 6. 10 September 2019 : Perjalanan pendampingan ubi kayu di KT Ngudi Rejeki, Blimbing, Planjan, Saptosari, Gunungkidul 7. 11 September 2019 : Perjalanan pendampingan ubi kayu di KT Sumbermulyo, Semampir, Semugih, Rongkop, Gunungkidul 8. 12 September 2019 : Perjalanan pendampingan ubi kayu di KT Ngudi Makmur, Wunut, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul 9. 3 September 2019 : Monev DMB ke Kabupaten Bantul 10. 2, 4 & 6 September 2019 : Monev DMB ke Kabupaten Sleman Faktor Penghambat: 1. Pengadaan threaser dan pompa air menunggu APBD perubahan karena ada perubahan spesifikasi menyesuaikan dengan pagu anggaran yg tersedia dan kondisi harga di pasaran 2. Ada sisa lelang pengadaan barang hibah Faktor Pendukung:	
07.02	2.03.29.044	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	44.968.000	26,5	26,5	0	11.443.000	25,45	9.843.000	21,89	3,56	DIY (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul)	Bidang Tanaman Pangan - Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Jumlah sertifikat jaminan mutu hasil tanaman pangan : 0 sertifikat dari 1 sertifikat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: -	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					Deviasi
														Faktor Pendukung:	
8	02.03.30	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	1.786.193.000	91,83	91,17	0,66	1.630.112.000	91,26	1.437.902.090	80,5	10,76				
08.01	2.03.30.018	Budidaya Tanaman Hortikultura	1.523.231.000	95,65	95	0,65	1.447.255.000	95,01	1.294.505.590	84,98	10,03	DIY	Bidang Hortikultura - Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura : 228 Ha dari 231 Ha	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Persiapan awal 2. Sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura di Pekarangan (5 Lokasi) 3. Pendampingan Penerapan Budidaya Anggur dan Strawberry/Kerjasama Yamanshi 4. Rapat Koordinasi Pembinaan Budidaya Tanaman Buah 5. Pembinaan Budidaya Tanaman Buah 6. Rapat Koordinasi Pembinaan Tanaman Anggrek 7. Praktek budidaya anggrek pada masyarakat 8. Bimtek Budidaya tanaman anggrek 49. 9. Pelaksanaan bimtek kedua pembinaan budidaya hortikultura di lahan pekarangan untuk 17 kelompok tani dari 30 kelompok tani 10. Pelaksanaan pembinaan untuk lahan surjan sudah dilaksanakan 2x dari 4x untuk 6 kelompok tani 11. Pembinaan kawasan buah sudah dilaksanakan untuk 2 embung sudah berlangsung sebanyak 3x dari 6 kali yang direncanakan 12. Pelaksanaan pengadaan untuk budidaya hortikultura di lahan pekarangan sudah selesai dilaksanakan 9. Pembinaan dan evaluasi pengembangan kawasan buah di sekitar embung 3 di Kulonprogo, 2 Gunungkidul 10. Pebinaan budidaya hortikultura di lahan SURjan 6 kelompok tani di Kulonprogo 11. Pembinaan budidaya tanaman anggrek di 3 lokasi di Panjatan (KP), Gunungkidul, Sleman 9. Bimtek lahan pekarangan sudah 16 pertemuan dari 30 pertemuan 10. Bantuan hibah lahan pertanian pekarangan sudah diserahkan terimakasih 11. Bimtek tanaman buah sudah 4 pertemuan 8. Pendampingan Kelembagaan PAI (Perhimpunan Anggrek Indonesia) Yogyakarta di UGM 9. Forum Perencanaan Tanaman Anggur 10. Ekspose Hasil Penerapan Tanaman Anggur 11. Pelaksanaan bimtek kedua pembinaan budidaya hortikultura di lahan pekarangan untuk 27 kelompok tani dari 30 kelompok tani

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>12. Pelaksanaan pembinaan untuk lahan surjan sudah dilaksanakan 3x dari 4x untuk 6 kelompok tani</p> <p>13. Pembinaan kawasan buah sudah dilaksanakan untuk 2 embung sudah berlangsung sebanyak 4x dari 6 kali yang direncanakan</p> <p>14. Pelaksanaan pengadaan untuk budidaya hortikultura dn sudah selesai dilaksanakan</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Adanya benih cabe yang tidak tumbuh, sehingga diperlukan penggantian benih cabe dari produsen 2. Ada sisa lelang pengadaan hibah barang</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi intensif dengan Stakeholder</p>
08.02	2.03.30.022	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura	262.962.000	69,7	69	0,7	182.857.000	69,54	143.396.500	54,53	15,01	DIY	Bidang Hortikultura - Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura	Jumlah sertifikasi mutu hortikultura : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Jumlah Kebun yang Teregistrasi dan Survelen : 0 Sertifikat dari 250 Sertifikat	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 29-30 April 2019 Pererapan Sistem Pertanian Organik 2. Pengambilan sampel BUah dan Sayur 3. Analisa LAB 4. Belanja DOKsistu 5. Pendampingan registrasi kebun 6. Inspeksi Rumah Kemas 7. Registrasi kebun sebanyak 19 kebun 8. Pengadaan sarana rumah kemas KT. Gemilang 9. Apresiasi hasil uji residu pestisida 10. Penerapan sistem pertanian organik 11. Registrasi GPH 100% 12. Apresiasi analisa residu pestisida pada sayur dan buah <p>Faktor Penghambat: Kegiatan mundur menyesuaikan jadwal di kelompok</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi internal dan eksternal yang baik Sarana dan Prasarana yang memadai</p>	
9	02.03.31	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	1.584.262.000	95,68	94,37	1,3	1.511.949.750	95,44	1.413.169.815	89,2	6,24					
09.01	2.03.31.020	Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai)	182.117.000	86,03	82	4,03	156.442.000	85,9	136.072.000	74,72	11,19	DIY	Bidang Perkebunan - Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan	Temu kemitraan pelaku usaha tembakau : 20 hektar dari 20 hektar Bimbingan teknis kelembagaan usaha petani tembakau : 69 orang dari 60 orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terealisasi Temu Kemitraan Pelaku Usaha Tembakau di 2 Kelompok Tani di 2 Kabupaten dengan masing-masing di Bulan September untuk Kabupaten Sleman 2 Kali Pertemuan, dan Kabupaten Bantul 2 Kali Pertemuan. Adapun Kelompok Tani tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KT Catur Manunggal, Cageran, Taman Martani, Kalasan, Sleman 2) KT Ngudi Makmur, Dlingo 1, Dlingo, Dingo, Bantul 	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>(Dari 6 Kali Pertemuan Temu Kemitraan per Kelompok Tani sudah terealisasi 6 Kali Pertemuan di masing-masing Kelompok Tani sampai Bulan September)</p> <p>Kelembagaan Petani baru terealisasi 2 kali pertemuan per Kelompok Tani dan baru dimulai bulan September di:</p> <p>1) KT Mugi Makmur, Ngaglik, Caturharjo, Sleman (dari 6 kali pertemuan terealisasi 4 pertemuan)</p> <p>2) KT Sinar Harapan, Nglegok, Giritirto, Purwosari, GK (dari 6 kali pertemuan terealisasi 6 pertemuan)</p> <p>3) KT Amrih Lestari, Ngunt, Temuwuh, Dlingo (dari 6 kali pertemuan terealisasi 4 pertemuan)</p> <p>Faktor Penghambat: Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di akhir bulan, menyesuaikan jadwal di kelompok sehingga penyelesaian SPJ keuangan dilakukan pada awal bulan berikutnya</p> <p>Faktor Pendukung: -</p>
09.02	2.03.31.021	Budidaya Tanaman Perkebunan	633.386.000	93,93	92	1,93	592.198.750	93,5	525.363.672	82,95	10,55	DIY (Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo)	Bidang Perkebunan - Seksi Produksi Tanaman Perkebunan	<p>Pemeliharaan tanaman perkebunan (kopi, kakao dan kelapa) 3 komoditas : 0 orang dari 225 orang Pengelolaan lahan dan air (teh, kopi dan kakao) : 0 orang dari 60 orang Budidaya tanaman perkebunan 4 komoditas (kop, teh, tembakau dan kakao) : 0 orang dari 100 orang</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Rehabilitasi Kopi, Teh Dan Kakao</p> <p>a. Masih terus dilaksanakan Gerakan Rehabilitasi Teh di 3 Kelompok Tani di Kulon Progo</p> <p>1) KT Sari Mulyo, Tegalsari, Purwosari, Girimulyo, KP 2) KT Sedyo Rukun, Keceme, Gerbosari, Samigaluh, KP 3) KT Tegal Subur, Nglingga Timur, Pagerharjo, Samigaluh, KP 4) KT Arum Sari, Tritis,, Ngargosari, Samigaluh, KP</p> <p>b. Masih terus dilaksanakan Gerakan Rehabilitasi Kakao di 2 Kelompok Tani di Kulon Progo dan 2 Kelompok Tani di Gunungkidul</p> <p>1) KT Ngudi Subur, Plumbungan, Putat, Pathuk, GK 2) KT Ngudi Mulyo, Banjaran, Banjaroya, Kalibawang, KP 3) KT Ngudi Lestari, Pantok Wetan, Banjaroya, Kalibawang, KP 4) KT Sido Dadi, Gumawang, Putat, Pathuk, GK</p> <p>c. Masih terus dilaksanakan Gerakan Rehabilitasi Kopi di 4 Kelompok Tani di Kulon Progo</p> <p>1) KT Sumber Tani, Sabrang Kidul, Purwosasi, Girimulyo, KP</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>2) KT Utama, Sibolong, Jatimulyo, Girimulyo, KP</p> <p>3) KT Marsudi Tani, Gedong, Purwosari, Girimulyo, KP</p> <p>4) KT Marsudi Karyo, Patihombo, Purwosari, Girimulyo, KP</p> <p>2. SOP Tembakau</p> <p>a. Masih terus dilakukan pendampingan dan pengawalan budidaya Tembakau sesuai SOP di:</p> <p>1) KT Mitra Lestari, Temuwuh Dlingo, Bantul</p> <p>2) KT Ngudi Lestari, Tanjung, Temuwuh, Dlingo, Bantul</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat sisa Pengadaan sebesar Rp. 42.295.000</p> <p>Faktor Pendukung: -</p>
09.03	2.03.31.022	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	342.857.000	99,24	99,24	0	339.482.000	99,02	335.180.500	97,76	1,25	DIY	Bidang Perkebunan - Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan	<p>Bimtek Pengolahan Pasca Panen : 0 orang dari 270 orang</p> <p>Sertifikasi Mutu Produk Perkebunan : 0 kelompok dari 3 kelompok</p> <p>Temu Kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan : 0 orang dari 100 orang</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>a) Temu kemitraan pelaku usaha perkebunan sudah terealisasi 2 kali pertemuan di kantor DPKP DIY.</p> <p>b) Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani komoditas perkebunan sebanyak 2 kali pertemuan di:</p> <p>1) KT Ngudi Lestari, Jonggrangan, Minggir, Sleman</p> <p>2) KT Sedyo Rukun, Keceme, Gerbosari, Samigaluh, KP</p> <p>3) Gapoktan Argo Makmur, Purwosari, Girimulyo, KP</p> <p>c) Pertemuan kelompok tani dalam rangka fasilitasi sertifikasi halal 2 kali di:</p> <p>1) KT Ngudi Lestari, Jonggrangan, Minggir, Sleman</p> <p>2)</p> <p>d) Rencana usulan untuk sertifikasi halal untuk (rencana Oktober):</p> <p>1) Pisang coklat produk KWT Melati Indah, Ngalang, Nglipar</p> <p>e) Hibah LEM 4 Kelompok Tani sudah teralisasi sebesar Rp. 98.923.550</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: -</p>	
09.04	2.03.31.023	Budidaya Tanaman Tembakau (cukai)	425.902.000	99,53	99,28	0,25	423.827.000	99,51	416.553.643	97,81	1,71	DIY	Bidang Perkebunan - Seksi Produksi Tanaman Perkebunan	<p>Bimbingan teknis pengelolaan lahan dan air : 50 orang dari 50 orang</p> <p>Budidaya tanaman tembakau sesuai GAP : 50 orang dari 50 orang</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>a) SL-GAP Tembakau di bulan September sudah penutupan dan sampai bulan Agustus sudah terealisasi 9 kali pertemuan di masing-masing kelompok tani:</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Uji kadar tar dan nikotin tembakau 3 kabupaten : 3 kelompok dari 3 kelompok</p> <p>Pengendalian hama terpadu komoditas tembakau dengan sistem sekolah lapang : 50 orang dari 50 orang</p> <p>Bimbingan teknis pengelolaan alsintan : 50 orang dari 50 orang</p>	<p>1) KT Sido Dadi, Wareng 4, Wareng, Wonosari, Gunungkidul</p> <p>2) KT Sido Maju, Sambirejo, Sawahan, Ponjong, Gunungkidul</p> <p>b) SL-PHT Tembakau di bulan September sudah penutupan dan sampai bulan Agustus sudah terealisasi 16 Kali pertemuan di masing-masing Kelompok Tani:</p> <p>1) KT Maju Lestari, Ngimbang, Watusigar, Ngawen Gunungkidul</p> <p>2) KT Tirta Agung, Ploso, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul</p> <p>c) Untuk kegiatan Budidaya Tanaman Tembakau Cukai di bulan Agustus selesai di:</p> <p>1) KT Ngudi Rejeki, Pabregan, Sumberejo, Semin, Gunungkidul</p> <p>2) KT Maju Lestari, Ngimbang, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul</p> <p>3) KT Sinar Harapan, Nlegok, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul</p> <p>Bimtek pra pelatihan pengelolaan lahan dan air sudah selesai di:</p> <p>1) KT Ngudi Rejeki, Tugu, Sumberejo, Semin, GK (@ 1 kali pertemuan)</p> <p>2) KT Ngudi Luhur, Dawe, Bendung, Semin, GK (@ 1 kali pertemuan)</p> <p>d) Kegiatan pengujian kadar Tar dan Nikotin sebanyak 3 sampel mewakili 3 kabupaten, Sleman, Gunungkidul dan Bantul hasil pengujian pengujian sudah selesai di Laboratorium Solo.</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: -</p>
10	02.03.33	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN	3.177.479.000	89,53	89,52	0,01	2.778.744.000	87,45	2.308.730.250	72,66	14,79				
10.01	2.03.33.002	Budidaya Peternakan	2.927.729.000	88,8	88,8	0	2.533.809.000	86,55	2.075.519.750	70,89	15,65	DIY	<p>Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan</p> <p>Jumlah barang atau sarana prasarana dukungan terhadap optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB) dengan angka Service per Conception (S/C) sebesar 2 kali. : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>penambahan populasi ternak kecil (kambing domba) : 168 ekor dari 168 ekor</p> <p>penambahan populasi ternak besar (sapi perah/potong) : 120 ekor dari 120 ekor</p> <p>penambahan populasi ternak unggas (ayam / itik) : 200 ekor dari 330 ekor</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Rapat koordinasi persiapan kegiatan</p> <p>2. Rapat persiapan sosialisasi bantuan hibah tahun 2019</p> <p>3. Penyediaan sarana pendukung kegiatan</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>4. Verifikasi ulang penerima hibah pengembangan peternakan</p> <p>5. Proses SPPBJ sudah terbit untuk ternak kambing dan sapi</p> <p>6. Bantuan hibah ternak itik sejumlah 200 ekor sudah terealisasi di 1 kelompok</p> <p>7. sosialisasi Bantuan hibah di 22 kelompok sudah selesai</p> <p>8. Bantuan budidaya untuk ternak kambing domba sudah terealisasi 9 kelompok (di kabupaten sleman kab. gunung kidul, kab. kulon progo)</p> <p>9. Bantuan budidaya untuk ternak sapi sudah teralisasi di 20 kelompok di 4 kabupaten</p> <p>10. Terlaksananya pembinaan dalam pemeliharaan ternak</p> <p>11. terselenggaranya kegiatan pengadaan barang jasa sarana prasarana perlengkapan IB (semen beku, nitrogen cair, plastik sheat dan plastik glove)</p> <p>12. bantuan budidaya HPT sudah terealisasi dan dalam proses penanaman di 2 kelompok di kab. gunung kidul</p> <p>12. telah terdistribusinya HPT di 2 kelompok</p> <p>13. terlaksananya pembinaan dan pengembangan HPT</p> <p>14. terlaksananya Rapat koordinasi pengembangan HPT</p> <p>15. peningkatan pemahaman peternak melalui pertemuan pengembangan HPT</p> <p>16. Tersedianya HPT</p> <p>17. Terealisasinya HOK Hijauan Pakan Ternak</p> <p>18. Monitoring dan Evaluasi Bantuan hibah ternak sapi potong, kambing, domba</p> <p>19. Terlaksananya pembinaan kelompok penerima bantuan ternak hibah sapi potong, kambing domba</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Ada sisa pengadaan hibah barang</p> <p>2. laporan perkembangan ternak dari kelompok kurang lancar</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>kelompok ternak telah memahami cara budidaya ternak yang benar</p>
10.02	2.03.33.003	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	249.750.000	98,15	98	0,15	244.935.000	98,07	233.210.500	93,38	4,69	DIY		Jumlah obat dan vaksin yang difasilitasi : 2450 botol dari 2450 botol	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Penyediaan sarana pemeliharaan cold room</p> <p>2. Rapat koordinasi kesehatan hewan dan kesmavet</p> <p>3. Penyediaan sarana pendukung kegiatan</p> <p>4. Pengawasan pangan asal hewan</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																5. Persiapan pengadaan obat-obatan dan vaksin 6. surveilans PHMS 7. Bimtek Pengamanan Ternak 8. Terdistribusinya obat-obatan dan vaksin di tingkat kabupaten 9. Koordinasi awal teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan pemotongan hewan qurban 10. Terlaksananya Pengawasan peredaran PAH di unit usaha 11. Terlaksananya Bimtek pemotongan hewan qurban 12. Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban dan pemantauan zoonosa 13. Terlaksananya pembekalan pengawasan pemotongan hewan qurban 14. Terlaksananya pengawasan peredaran obat hewan 15. terlaksana koordinasi pengawasan lalu lintas ternak antar daerah Faktor Penghambat: keterbatasan petugas pengawas obat hewan dikarenakan banyak yang sudah purna tugas Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan petugas obat hewan ditingkat kabupaten
11	02.03.36	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN	728.010.520	84,04	84,04	0	589.326.060	80,95	515.131.650	70,76	10,19					
11.01	2.03.36.006	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	200.000.000	91	91	0	178.440.000	89,22	177.036.600	88,52	0,7	DIY	Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian - Seksi Penyuluhan Pertanian	Penilaian Klas Kelompoktani : 1 dokumen dari 1 dokumen Temu Tugas Penyuluh : 1 kali dari 1 kali Programa Penyuluhan : 0 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. honor temu tugas penyuluh 2. cetak sertifikat temu tugas penyuluh 3. perjadiin luas daerah narsum pusat 4. akomodasi temu penyuluh 5. perjadiin dalam daerah penilaian klas kelompok 6. honor tim pelaksana kegiatan penilaian klas kelompok 7. keikutsertaan dalam PEDDA 2019 di Sleman 8. Perjalanan konsultasi ke pusat 9. PEDDA 10. Penghargaan teladan DIY dn NAsional Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung:	
11.02	2.03.36.007	Pelatihan SDM Pertanian	528.010.520	81,4	81,4	0	410.886.060	77,82	338.095.050	64,03	13,79	DIY (Kabupaten Bantul)	Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian - Seksi Pelatihan Pertanian	Terlatihnya teknis pertanian peternakan bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) : 80 % dari 80 % Terlatihnya teknis pertanian perkebunan bagi petani dan petugas sebanyak 30 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) : 0 % dari 80 %	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. honor pengelola data pertanian, pemelihara tanaman, penjaga lab pengolahan	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 90 orang : 80 % dari 80 %</p> <p>Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) : 55 % dari 80 %</p>	<p>2. cetak buku, brosur, profil BPSDMP, banner pelatihan pertanian</p> <p>3. koordinasi kegiatan, ekspose hasil identifikasi kebutuhan latihan, pengembangan kerjasama pelatihan</p> <p>4. perjadin dalam daerah IKL</p> <p>5. perjadin luar daerah PROTANI</p> <p>6. koordinasi dengan Pusat promosi Balai dan evaluasi pasca diklat</p> <p>7. perjadin dalam koordinasi IKL</p> <p>8. Pelatihan agribisnis padi bagi petugas</p> <p>9. Pelatihan pengolahan hasil pertanian bagi petugas</p> <p>10. Pelatihan penangkaran benih bawang merah</p> <p>11. Pelatihan pengolahan hasil pertanian bagi petani</p> <p>12. Pelatihan pengolahan biofarmaka bagi petugas</p> <p>Faktor Penghambat: iuran BPJS 3 orang tidak direalisasikan, kebijakan utk tidak membayarkan honor non pns bagi pns (tim dan honor peserta), spj dalam proses</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
12	02.03.38	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	477.884.580	88,75	83,58	5,18	387.871.380	81,16	314.507.100	65,81	15,35				
12.01	2.03.38.003	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	301.745.900	93,2	85	8,2	267.785.900	88,75	197.382.500	65,41	23,33	DIY	Balai Proteksi Tanaman Pertanian - Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	<p>Pembuatan agens hayati (untuk TPH dan perkebunan) : 10 jenis dari 10 jenis</p> <p>Berfungsinya laboratorium LPHPT : 0.75 tahun dari 1 tahun</p> <p>Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan selama 1 tahun : 1128 ha dari 1545 ha</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi instansi terkait</p> <p>2. Penyusunan rencana perbanyak agens pengendali hayati (APH) di lab. Hayati Pakem sebanyak 7 jenis (1.500 kg)</p> <p>3. Penyusunan rencana pengadaan APH di LPHPT Bantul sebanyak 3 jenis (6.500 pack)</p> <p>4. Penyusunan rencana gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</p> <p>5. Pembinaan gerakan pengendalian OPT oleh masyarakat di 8 kelompok</p> <p>6. Penyusunan laporan pengendalian OPT perkebunan bulan Maret</p> <p>7. Pengadaan bahan perbanyak agens pengendali hayati (APH) di lab. Hayati Pakem sebanyak 7 jenis (1.500 kg)</p> <p>8. Pengadaan bahan perbanyak APH di LPHPT Bantul sebanyak 3 jenis (6.500 pack)</p> <p>9. Menghadiri pertemuan regional perlindungan tanaman perkebunan (21-23 Maret 2019, di BBPPTP Surabaya-Jawa Timur)</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																10. Gerdal OPT sampai dengan bln September sebanyak 70 lokasi (dari target 96 lokasi) Faktor Penghambat: Sebagian kegiatan mundur dari rencana yang sudah dijadwalkan karena menunggu datangnya musim hujan (terkait dengan penyesuaian kebutuhan pengendalian OPT di musim hujan) Faktor Pendukung: 1. Tersedianya SDM, dokumen anggaran, dukungan kebijakan 2. Kondisi pertanian pada musim seperti sekarang relatif aman dari serangan OPT
12.02	2.03.38.004	Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	176.138.680	81,14	81,14	0	120.085.480	68,18	117.124.600	66,5	1,68	DIY	Balai Proteksi Tanaman Pertanian - Seksi Pelayanan Teknis	Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani : 0 dokumen dari 1 dokumen Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi pengendalian OPT dan DPI : 67 kec dari 67 kec Berfungsinya laboratorium LPMT : 0.75 tahun dari 1 tahun Rekomendasi tingkat residu pada produk dan efektifitas bahan aktif pestisida : 97 rekomendasi dari 100 rekomendasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Honor analisa LPMP 2. Honor Laboran LPMP 3. Belanja Bahan Kimia 4. Cetak Leaflet 5. Melaksanakan koordinasi penyajian data OPT Tanaman Pertanian dan Koordinasi Validasi Data OPT 6. Melaksanakan pengamatan OPT 7. Melaksanakan Monitoring Peredaran Penggunaan Pestisida Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
13	0,127928241	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	1.100.000.000	97,45	88,81	8,64	1.069.200.000	97,2	655.421.500	59,58	37,62					
13.01	3.03.73.001	Pengembangan Lumbung Mataraman	1.100.000.000	97,45	88,81	8,64	1.069.200.000	97,2	655.421.500	59,58	37,62	DIY	Bidang Ketahanan Pangan - Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Lumbung Mataraman (tahap kemandirian) : 5 lokasi dari 5 lokasi Lumbung Mataraman (tahap penumbuhan) : 0 lokasi dari 21 lokasi Lumbung Mataraman (tahap pengembangan) : 10 lokasi dari 10 lokasi Lumbung Pangan Tradisional : 2 unit dari 2 unit Informasi Data Stock Pangan Lokal : 9 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1) Rapat Koordinasi di 21 kelompok Penerima Banhi 2019, 2) Honor tenaga Pendamping, 3) Verifikasi dan Sosialisasi di 21 kelompok penerima Hibah 2019 4) Pelatihan Cad Pangan. 5) Honorarium Tenaga Pendamping 6) Honor pengolah data 7) Honor responden 8) Honor petugas enumerator 9) Alat Tulis Kantor 10) Perencanaan Lumbung Tradisional 11) Pelatihan SDM dan Teknis Tahap Penumbuhan 12) Pembuatan banner dan spanduk	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																13) papan nama LM 14) Hibah fisik Lumbung Pangan Tradisional 15) Hibah Lumbung Mataraman Faktor Penghambat: 1. pengadaan sarana dan prasarana lumbung masih dalam proses karena alat masih dalam pengerjaan 2. Hibah sarana prasarana demplot Lumbung Mataraman termin 2 sudah didrop 90%, pembayaran masih menunggu droping selesai Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan Komunikasi yang baik dengan OPD lain 2. Dukungan Sarana dan Prasarana
Jumlah			23.363.329.024	89,99	85,32		20.799.679.505	89,03	15.556.778.322	66,59						