

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	698.030.000	3,78	3,78		26.293.800	3,77	24.242.195	3,47	0,30				
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	698.030.000	3,78	3,78		26.293.800	3,77	24.242.195	3,47	0,30				
1.1.1	1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	698.030.000	3,78	3,78		26.293.800	3,77	24.242.195	3,47	0,30			<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : Dokumen dari 5 Dokumen</p> <p>2. Budidaya tanaman kakao sesuai Good Agriculture Practices (GAP) : ha dari 10 ha</p> <p>3. Pemeliharaan tanaman kakao : ha dari 8 ha</p> <p>4. Festival coklat Nglanggeran : kali dari 1 kali</p> <p>5. Bimtek pengolahan pasca panen kakao : kelompok dari 2 kelompok</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Budidaya kakao sesuai GAP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana pendukung kegiatan berupa ATK, Kertas Cover, Bahan Komputer 2. Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan 3. Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Budidaya Tanaman kakao sesuai GAP di 5 kelompok (KT. Makmur Tani, Bunder, Bunder, Patuk, Gunung Kidul; KT. Ngudi Raharjo 1, Widoro Kulon, Bunder, Patuk, Gunung Kidul; KT. Ngudi Raharjo 2, Ploso Kerep, Bunder, Patuk, Gunung Kidul; ; KT. Ngudi Subur, Plumbungan, Putat, Patuk, Gunung Kidul; dan KT. Sari Mulyo, Gambiran, Bunder, Patuk, Gunung Kidul) <p>B. Pemeliharaan tanaman kakao:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Gerakan Pemeliharaan tanaman kakao di 4 kelompok () <p>C. Bimtek pengolahan pasca panen kakao</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK dan bahan komputer <p>D. Festival Cokelat Nglanggeran</p> <p>-</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Ada sisa mati belanja ATK, kertas, dan bahan komputer karena selisih harga antara DPA dengan harga pasar</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.045.465.000	9,38	9,38		97.723.000	9,35	94.480.305	9,04	0,31				
2.1	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	928.000.000	5,41	5,41		49.945.000	5,38	47.982.100	5,17	0,21				
2.1.1	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	120.000.000	8,00	8,00		9.359.000	7,80	9.358.600	7,80				<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan : Laporan dari 6 Laporan 2. Informasi harga pangan komoditas pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan) dan pangan : data dari 4 data 3. Neraca Bahan Makanan (NBM) : dokumen dari 2 dokumen 4. Informasi data cadangan pangan : bulan dari 12 bulan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian ATK dan cetak 2. Rapat koordinasi 3. Honor tenaga Operator 4. Perjalanan dinas dalam rangka penyediaan informasi harga pangan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi lintas sektor yang baik 2. SDM kompeten

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.2	2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	808.000.000	5,03	5,03		40.586.000	5,02	38.623.500	4,78	0,24			1. Rapat Koordinasi 2. Pengadaan ATK dan Perlengkapan kantor 3. Honor Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4. Penyiapan sarana dan prasarana (kemasan) 2. Biaya operasional kendaraan (BBM) 3. operasional petugas TTIC (honor dan seragam lapangan) 4. Pemantauan LUEP Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1.SDM Kompeten 2.Kendaraan operasional tersedia mencukupi 3. Peralatan pendukung	
2.2	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	117.465.000	40,67	40,67		47.778.000	40,67	46.498.205	39,58	1,09				
2.2.1	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	79.150.100	58,62	58,62		46.400.400	58,62	45.150.560	57,04	1,58			1. Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Gerakan penganekaragaman pangan : 5 lokasi dari 5 lokasi 3. Workshop Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal : kali dari 1 kali Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Belanja ATK dan bahan perkantoran 2. Rapat koordinasi kegiatan 3. Perjalanan identifikasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan 4. Tersusunnya KAK 5. Tersedianya bahan praktek Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 6. Terlaksananya Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 5 lokasi (masing-masing 1 lokasi di setiap Kabupaten/Kota) 7. Terlaksananya identifikasi pelaku usaha pengolahan pangan lokal Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM 2. Sarpras yang memadai 3. Komunikasi yang efektif dengan para pihak terkait	
2.2.2	2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	38.314.900	3,60	3,60		1.377.600	3,60	1.347.645	3,52	0,08			1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) : Laporan dari 1 Laporan 2. Sosialisasi konsumsi pangan B2SA : lokasi dari 5 lokasi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan KAK 2. Penyusunan Logframe 3. Koordinasi internal persiapan kegiatan 4. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK dan kertas Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM 2. Sarpras yang memadai	
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100.750.000	30,05	30,05		29.750.900	29,53	29.671.460	29,45	0,08				
3.1	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	25.750.000	11,25	11,25		2.852.300	11,08	2.829.692	10,99	0,09				
3.1.1	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	25.750.000	11,25	11,25		2.852.300	11,08	2.829.692	10,99	0,09			1. Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan : Dokumen dari 5 Dokumen 2. Penyusunan Peta FSVA : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan SKPG : 0 dokumen dari 4 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan KAK dan Logframe 2. Penyusunan SK Tim Penyusun 3. Pengadaan ATK dan Bahan Komputer Perkantoran 4. Rapat koordinasi 5. Rapat Persiapan penyusunan Peta Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM kompeten	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. Sarana prasarana memadai 3. Koordinasi yang baik dengan OPD kabupaten
3.2	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	75.000.000	36,50	36,50		26.898.600	35,86	26.841.768	35,79	0,07				
3.2.1	2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	75.000.000	36,50	36,50		26.898.600	35,86	26.841.768	35,79	0,07			1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan KAK dan Logfraame 2. Penyusunan SK Kegiatan 3. Evaluasi LAPM 4. RAT/Monitoring kegiatan Demapan 5. FGD penanganan kerawanan pangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM Kompeten 2. Sarana Prasarana Memadai 3. Koordinasi yang baik
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	159.000.000	37,49	37,49		59.607.200	37,49	59.009.553	37,11	0,38				
4.1	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	159.000.000	37,49	37,49		59.607.200	37,49	59.009.553	37,11	0,38				
4.1.1	2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	36.000.000	11,60	11,60		4.176.300	11,60	4.123.730	11,45	0,15			1. Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Operasional OKKP-D DIY : 0.25 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian ATK dan bahan komputer perkantoran 2. Penyusunan KAK dan LOGFRAME 3. RApat Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
4.1.2	2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48.000.000	13,98	13,98		6.710.000	13,98	6.710.000	13,98				1. Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota : Sertifikat dari 5 Sertifikat 2. Sertifikat dan registrasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) : 2 dokumen dari 5 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan KAK dan Logframe 2. Rapat Koordinasi 3. Terlaksananya sidang Komisi Teknis OKKPD 4. Terlaksananya audit dalam rangka registrasi/sertifikasi PSAT ke pelaku usaha Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM 2. Sarpras yang memadai 3. Komunikasi efektif dengan para pihak terkait
4.1.3	2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	64,96	64,96		48.720.900	64,96	48.175.823	64,23	0,73			1. Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Bimtek sertifikasi/keamanan PSAT : 4 lokasi dari 4 lokasi 3. Sosialisasi Keamanan PSAT : 1 kali dari 1 kali 4. Ekspose hasil pemantauan keamanan pangan : kali dari 1 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan KAK 2. Penyusunan Logframe 3. Pengadaan atk, blangko rapat koordinasi 4. Perjalanan audit ke pelaku usaha 5. Sidang komisi teknis 6. Terlaksananya sosialisasi keamanan dan mutu PSAT 7. Terlaksananya bimtek sertifikasi keamanan pangan 8. Terlaksananya pengawasan, pemantauan dan pembinaan PSAT Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM 2. Sarpras yang memadai 3. Komunikasi efektif dengan para pihak terkait
5	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	10.239.727.700	5,44	5,44		537.096.700	5,25	532.785.235	5,20	0,05				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													
5.1	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	10.239.727.700	5,44	5,44		537.096.700	5,25	532.785.235	5,20	0,05				
5.1.1	2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	10.239.727.700	5,44	5,44		537.096.700	5,25	532.785.235	5,20	0,05			<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : Laporan dari 14 Laporan 2. Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan : 15 desa dari 15 desa 3. Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian : desa dari 11 desa 4. Festival Lumbung Mataraman : event dari 1 event 5. Gerakan Stop Boros Pangan : video dari 2 video 6. Pengamatan dan pengendalian hama secara alami : 67 ha dari 700 ha 7. Peningkatan cadangan pangan masyarakat : kelompok dari 8 kelompok 8. Pengembangan Pertanian di Lahan Sempit Perkotaan : kelompok dari 2 kelompok 9. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Lumbung Mataraman Desa Mandiri Budaya : desa baru dari 5 desa baru 10. Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan : unit dari 1 unit 11. Budidaya tanaman jagung sistem sabuk gunung : kelompok dari 2 kelompok 12. Bimtek Olahan Pangan Lokal : lokasi dari 60 lokasi 13. Surveilent sertifikasi organik (salak) : lokasi dari 3 lokasi 14. Keikutsertaan dalam Pekan Nasional (PENAS) KTNA : kali dari 1 kali 15. Lumbung Pangan Tradisional : kelompok dari 4 kelompok 16. Bimtek keamanan pangan lokal : lokasi dari 16 lokasi 17. Kajian Lanscape Jogja Agro Park : dokumen dari 1 dokumen 18. Pembangunan sarana prasarana Jogja Agro Park : jenis dari 1 jenis 19. Vidio Dokumenter Lumbung Tani Istimewa : vidio dari 1 vidio 20. Pengembangan budidaya kambing Saanen : kegiatan dari 1 kegiatan 21. Lomba Pekarangan Lestari Tanaman Hortikultura : kali dari 1 kali 22. Promosi Produk-Produk Hasil Pertanian : kali dari 1 kali 23. Video Edukasi Perawatan Pemupukan Dan Panen (hidroponik) : kali dari 1 kali 24. Podcast Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan : kali dari 13 kali 25. Bimtek pembuatan frozen food : lokasi dari 10 lokasi 26. Sarasehan Kelompok Tani : lokasi dari 10 lokasi 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Bidang Tanaman Pangan A1. Budidaya Tanaman Jagung Sistem Sabuk Gunung: 1. Pembelian ATK</p> <p>A2. Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan: 1. Proses pengadaan/kontrak Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Surat Perintah Kerja Nomor : 027/04308 tanggal 31 Maret 2023 Nominal Rp59.096.400 (1 kelompok terdapat sisa mati Rp903.600 angka Mei) (Pemeras singkong, kompor gas, cetakan pathilo, blender, perajang keripik singkong, penggiling gethuk lindri, pembuat emping jagung).</p> <p>B. Hortikultura B.1. Pertanian lahan sempit Perkotaan 1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan 2. Tersusunnya KAK pengadaan barang untuk kegiatan pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan B2. Surveilent Sertifikat Organik 1. Pengadaan bahan pendukung kegiatan perkantoran</p> <p>C. Perkebunan 1. 2.</p> <p>d. Peternakan 1. 2.</p> <p>e. Ketahanan Pangan (PDRP) 1. Penyusunan SK dan Sarana kegiatan 2. Rapat persiapan 3. Sosialisasi BKK 2023</p> <p>f. Ketahanan Pangan (Ketersediaan) 1. Penyiapan sarana dan prasarana (ATK, kertas cover, masker hand sanitizer) 2. Koordinasi cadangan pangan 3. Operasional Pasar Tani (honor bongkar pasang tenda) 4. Identifikasi dan verifikasi kelompok</p> <p>g. Ketahanan Pangan (Konsumsi) 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer 2. Tersedianya bahan praktek untuk pelatihan Lumbung Mataraman tahap pengembangan 3. Terlaksananya pelatihan Lumbung Mataraman tahap pengembangan di 15 lokasi 4. Terlaksananya studi tiru "konsumsi pangan lokal dan keamanan pangan" di provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa kaos untuk bimtek pengolahan pangan lokal</p> <p>h. BPTP 1. Tersedianya bahan kimia bahan lainnya dan isis ulang gas untuk perbanyakkan APH, Gerdal OPT dan produksi usaha daerah 2. Tersedianya ATK dan bahan komputer untuk penunjang kegiatan 3. Terlaksananya pendampingan dan pengawalan Gerdal OPT di lapangan 4. Tersedianya APH sebagai sarpras pengendalian OPT 5. Terlaksananya pemberian honor untuk pembuatan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: 1. SDM Kompeten 2. Sarana dan Prasarana yang mencukupi 3. Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang lain
6	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.908.698.508	29,74	29,74		15.716.787.599	29,71	9.503.423.484	17,96	11,75				
6.1	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.998.700	39,21	39,21		28.982.400	39,17	28.082.400	37,95	1,22				
6.1.1	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.578.400	66,86	66,86		19.757.500	66,80	18.857.500	63,75	3,05			<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Rancangan Awal Renstra DPKP DIY 2022-2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Renja 2024 : dokumen dari 1 dokumen 4. Renja Perubahan 2023 : dokumen dari 1 dokumen 5. ROPK 2023 : dokumen dari 1 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Forum OPD Penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2022-2027 2. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, bahan komputer 3. terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan 4. Terlaksananya Forum OPD Penyusunan Renja Tahun 2024 5. Tersedianya bahan dan data untuk penyusunan Renja Tahun 2024 6. Tersedianya data perencanaan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Ada 1 OJ honorarium narasumber untuk kegiatan Forum OPD yang tidak dapat direalisasikan karena narasumber mendadak berhalangan hadir.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
6.1.2	3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.595.100	10,25	10,25		1.894.500	10,19	1.894.500	10,19				<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen 2. RKA Tahun 2024 : dokumen dari 1 dokumen 3. RKA Perubahan Tahun 2023 : dokumen dari 1 dokumen 4. DPA Tahun 2024 : dokumen dari 1 dokumen 5. DPPA Tahun 2023 : dokumen dari 1 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, bahan komputer 2. Tersusunnya pra RKA tahun 2024 <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
6.1.3	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.825.200	28,39	28,39		7.330.400	28,38	7.330.400	28,38				<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 3 Laporan 2. Dokumen LKj IP dengan nilai AKIP A (Skor 84,5) : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Konsep/Bahan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Konsep/Bahan LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya koordinasi pengumpulan dan penyusunan bahan LKPJ 2. Terlaksananya koordinasi pengumpulan dan penyusunan bahan LPPD 3. Terlaksananya koordinasi pengumpulan dan penyusunan bahan LKj IP 4. Tersedianya konsep LKPJ 5. Tersedianya konsep LPPD 6. Tersedianya LKj IP 7. Terlaksananya evaluasi kegiatan bulan Maret 2023 8. Tersedianya form evaluasi 9. Terlaksananya monitoring 10. Terlaksananya pelaporan kegiatan s.d bulan Maret 2023 <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
6.2	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.518.133.408	30,22	30,22		14.664.054.379	30,22	8.451.047.367	17,42	12,80				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.2.1	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.424.478.408	30,24	30,24		14.646.357.379	30,25	8.432.975.282	17,41	12,84			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 402 orang dari 402 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pengelolaan gaji PNS dan tenaga bantu 2. Terlaksananya pengelolaan tunjangan PNS tenaga bantu 3. Pengelolaan gaji dan tunjangan ASN dan NON ASN Faktor Penghambat: 1. Adanya angkas Gaji tidak sesuai dengan realisasi yg dilaksanakan, dikarenakan angkas given dari BPKA Faktor Pendukung: 1. SDM KOMPeten 1. Komputer/printer
6.2.2	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.460.000	16,66	16,66		13.410.000	16,67	13.795.000	17,15	-0,48			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembayaran honor pengelolaan keuangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM Kompeten 2. Sarana dan Prasarana yang mendukung 3. Komputer/printer
6.2.3	3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.195.000	32,49	32,49		4.287.000	32,49	4.277.085	32,41	0,08			1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan s.d bulan Maret 2. Terlaksananya pembelian ATK dan bahan komputer 3. Terlaksananya rapat belanja bulanan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM KOMPeten
6.3	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63.600.000	25,30	25,30		15.900.000	25,00	15.900.000	25,00					
6.3.1	3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.600.000	25,30	25,30		15.900.000	25,00	15.900.000	25,00				1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pembayaran honor pengelolaan barang Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. SDM Kompeten 2. SARana prasaarana yang mencukupi 3. Perlengkapan kersipan
6.4	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.822.000	36,60	36,60		12.376.800	36,59	12.335.598	36,47	0,12				
6.4.1	3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.822.000	36,60	36,60		12.376.800	36,59	12.335.598	36,47	0,12			1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 0 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya barang pakai habis Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. SDM Kompeten 2. Sarana dan prasarana yang mendukung 3. Tersedianya Komputer/printer/laptop yang baik
6.5	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.698.600	49,60	49,60		97.455.200	49,29	110.837.091	56,06	-6,77				
6.5.1	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.910.600	53,00	53,00		16.906.500	52,98	18.842.200	59,05	-6,07			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya komponen instalasi listrik Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. SDM YANG KOMPeten 2. Komputer/printer /Peralatan perkantoran yang tersedia dan berfungsi baik
6.5.2	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.012.500	73,00	73,00		42.242.500	72,82	50.731.911	87,45	-14,63			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan habis pakai Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Disediakan : 0 paket dari 3 paket	- Faktor Pendukung: 1. SDM Yang KOMpeten 2. Komputer/printer /Peralatan perkantoran yang tersedia dan berfungsi baik 3. Kendaraan Operasional
6.5.3	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.552.500	63,00	63,00		19.656.200	62,30	18.290.300	57,97	4,33			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan cetakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: SDM memadahi Teknologi yang mendukung
6.5.4	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.992.000	100,00	100,00		7.992.000	100,00	7.500.000	93,84	6,16			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya surat kabar Faktor Penghambat: Menyesuaikan harga surat kabar dari penyedia Faktor Pendukung: 1. SDM YAng KOMpeten 2. Komputer/printer /Peralatan perkantoran yang tersedia dan berfungsi baik
6.5.5	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.231.000	16,00	16,00		10.658.000	15,62	15.472.680	22,68	-7,06			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya rapat Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang mendukung 3. Komputer / LCD proyektor
6.6	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.783.000	100,00	100,00		4.783.000	100,00	4.783.000	100,00					
6.6.1	3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.783.000	100,00	100,00		4.783.000	100,00	4.783.000	100,00				1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pengadaan AC Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.7	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.004.885.700	22,62	22,62		671.934.420	22,36	641.174.448	21,34	1,02				
6.7.1	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	100,00	100,00		400.000	100,00	400.000	100,00				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya benda pos Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.7.2	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	735.683.300	26,10	26,10		188.807.700	25,66	161.683.008	21,98	3,68			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Termanfaatkannya sarana listrik s.d. Maret 2. Termanfaatkannya sarana telepon s.d. Maret 3. Termanfaatkannya sarana air s.d. Maret 4. Terbayarnya langganan virtual meeting s.d. Maret Faktor Penghambat: efisiensi penggunaan listrik dan telepon kantor Faktor Pendukung:
6.7.3	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.268.802.400	21,48	21,48		482.726.720	21,28	479.091.440	21,12	0,16			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terkelolanya kebersihan kantor s.d. Maret 2. Terjaganya keamanan kantor s.d. Maret 3. Terbayarnya retribusi sampah s.d. Maret Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.8	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.011.777.100	23,25	23,25		221.301.400	21,87	239.263.580	23,65	-1,78				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
6.8.1	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.570.000	18,70	18,70		12.570.000	18,33	16.403.000	23,92	-5,59			1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terealisasinya belanja bahan bakar minyak/gas 2. Terealisasinya belanja jasa servis kendaraan 3. Terealisasinya belanja penggantian suku cadang kendaraan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.8.2	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	675.855.400	22,00	22,00		141.201.000	20,89	151.692.320	22,44	-1,55			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 34 Unit dari 136 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2. Terealisasinya servis kendaraan dinas 3. Terealisasinya belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.8.3	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.060.000	62,00	62,00		51.000.000	56,01	52.763.260	57,94	-1,93			1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 5 Unit dari 20 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terealisasinya servis komputer 2. Terealisasinya servis laptop/notebook Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.8.4	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.761.300	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00				1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 5 Unit 2. Pengecatan Gedung Kantor DPKP DIY : 0 paket dari 1 paket 3. Rehab penangkal petir Induk : 0 paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.8.5	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.530.400	22,00	22,00		16.530.400	21,05	18.405.000	23,44	-2,39			1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 85 Unit 2. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 0 Unit dari 79 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terealisasinya servis AC Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20.401.188.600	1,24	1,24		245.914.700	1,21	245.503.128	1,20	0,01				
7.1	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.929.785.700	3,82	3,82		148.269.500	3,77	147.210.928	3,75	0,02				
7.1.1	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	139.500.000	0,17	0,17		225.000	0,16	225.000	0,16				1. Pengawasan Sarana Perkebunan Tembakau (Cukai) : kelompok dari 4 kelompok 2. Bimtek Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai) : dokumen dari 1 dokumen 3. Hibah Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya KAK dan Logframe 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal Faktor Penghambat: Anggaran DBH-CHT belum ditransfer dari Pusat sehingga ditalangi oleh TAPD menggunakan SILPA DBH-CHT Faktor Pendukung: 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
7.1.2	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.790.285.700	3,95	3,95		148.044.500	3,91	146.985.928	3,88	0,03			1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian : Dokumen dari 7 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Tanaman pangan: A.1 Pengembangan tanaman pangan (budidaya tanaman ubi kayu): 1. Pembelian ATK bulan Februari

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>2. Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hasil Perkebunan : 4 lokasi dari 4 lokasi</p> <p>3. Budidaya tanaman perkebunan : kelompok dari 3 kelompok</p> <p>4. Budidaya tanaman kopyor : kelompok dari 8 kelompok</p> <p>5. Pengembangan tanaman pangan (budidaya tanaman ubi kayu) : kelompok dari 2 kelompok</p> <p>6. Koordinasi Pengawasan Sarana Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan : kelompok dari 79 kelompok</p> <p>7. Bimtek pembuatan dan penggunaan pupuk organik : lokasi dari 4 lokasi</p> <p>8. Fasilitasi pupuk organik untuk lahan sawah : kelompok dari 5 kelompok</p> <p>9. Budidaya tanaman buah : kelompok dari 45 kelompok</p> <p>10. Budidaya tanaman hidroponik : kelompok dari 1 kelompok</p> <p>11. Bimtek pasca panen/pengolahan hortikultura : lokasi dari 4 lokasi</p> <p>12. Registrasi kebun : sertifikat dari 100 sertifikat</p> <p>13. SL GAP Hortikultura : 2 lokasi dari 5 lokasi</p>	<p>2.</p> <p>A2. Koordinasi Pengawasan Sarana Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan</p> <p>1. Sosialisasi Alsinan di 4 Kabupaten tanggal 13,14,15,16 Februari</p> <p>2. Proses pengadaan/kontrak alsin 27 Maret 2023; Surat Pesanan No. 522/03978 tanggal 27 Maret 2023 Nominal Rp1.591.575.000 (75 unit terdapat sisa mati RP170.925.000 angka Mei)</p> <p>A3. Bimtek pembuatan dan penggunaan pupuk organik</p> <p>1.</p> <p>A4. Fasilitasi pupuk organik untuk lahan sawah</p> <p>1. Sosialisasi Fasilitasi Pupuk di Kab Bantul tanggal 17 Februari</p> <p>2. Proses pengadaan/kontrak pupuk organik Surat Pesanan No.522/04229 tanggal 31 Maret 2023 Nominal Rp117.187.500 (5 kelompok terdapat sisa mati Rp7.812.500 angka Mei)</p> <p>B. Hortikultura</p> <p>B1. Budidaya tanaman buah</p> <p>1. Pengadaan alat tulis pendukung kegiatan perkantoran</p> <p>B2. Budidaya tanaman hidroponik</p> <p>B3. Bimtek pasca panen/pengolahan hortikultura lokasi</p> <p>B4. Registrasi kebun sertifikat</p> <p>B5. SL GAP Hortikultura</p> <p>1. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan SL GAP</p> <p>2. Pelaksanaan SL GAP di 2 KLP : KT. Sidodadi, Trisik Banaran, Galur KP tanggal 27 Februari sd. 03 Maret 2023 dan KT. Multisari, Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul tanggal 13 Maret sd. 17 Maret 2023</p> <p>3. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa kaos untuk Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hortikultura</p> <p>C. Perkebunan</p> <p>C1. Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hasil Perkebunan</p> <p>1. Tersedianya bahan praktek dan kaos peserta</p> <p>2. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer</p> <p>3. Terlaksananya bimtek PPH perkebunan di 4 lokasi (Gapoktan Sejahtera, Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman; KT Karya Maju, Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo; KT Marsudi Tani, Blimbing, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul; dan KT Ngudi Rahayu, Kembang, Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo).</p> <p>C2. Budidaya tanaman perkebunan</p> <p>1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan</p> <p>C3. Budidaya tanaman kopyor</p> <p>1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan</p> <p>3. Terlaksananya pembinaan petani di 8 kelompok ((Gapoktan Sumberharjo, Sumberharjo, Prambanan, Sleman; KT. Jati Makmur, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman; KT. Marsudi Tani, Klepu Giriwungu, Panggang, Gunungkidul; KT. Mekar, Jeruk, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo; KT. Putra, Jati, Gerbosari, samigaluh, Kulon Progo; KT. Sido Makmur, Puguh, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo; KT. Tunas Muda, Manggis, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo; KWT Mekar Sari Plapang II Kalirejo Kokap Kulon Progo)</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Seksi Sarpras Bid. Tanaman Pangan:</p> <p>ada 4 kelompok tidak dicairkan</p> <p>1. KT Sedyo Rukun, Gunungan, Beji Patuk (sudah memperoleh 2022 APBD Kabupaten)</p> <p>2. KT Tani Mulyo, Karangnongko, Wiladeg, Karangmojo (sudah memperoleh 2022 APBD Kabupaten - Traktor)</p> <p>3. KT Luhur Rejeki, Plalar, Umbulrejo, Ponjong (memperoleh DAK RJIT 2023)</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															4. KT Ngudi Makmur, Ngawen, Kampung Ngawen (Memperoleh Sumur Irigasi APBD Kabupaten 2023) Faktor Pendukung: 1. Peran aktif petugas Kabupaten 2. SDM 3. Sarpras yang memadai
7.2	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	16.471.402.900	0,62	0,62		97.645.200	0,59	98.292.200	0,60	-0,01				
7.2.1	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	16.471.402.900	0,62	0,62		97.645.200	0,59	98.292.200	0,60	-0,01			1. Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pengembangan ternak ruminansia besar : kelompok dari 96 kelompok 3. Pengembangan ternak ruminansia kecil : kelompok dari 163 kelompok 4. Pengembangan ternak unggas : kelompok dari 35 kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, bahan komputer, dan materai 2. Tersedianya alat/bahan penunjang kegiatan berupa masker dan hand sanitizer 3. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan tanggal 21, 22, 23, dan 28 Februari 2023. 4. Terlaksananya sosialisasi budidaya peternakan sebanyak 10 kali (Bantul 2 kali pada tanggal 1 dan 9 Maret 2023, Sleman 1 kali pada tanggal 2 Maret 2023, Kulonprogo 6 kali pada tanggal 24, 28 Februari, 1, 2, 7, dan 9 Maret 2023, dan Gunungkidul 1 kali pada tanggal 10 Maret 2023) 5. Terlaksananya verifikasi ulang oleh tenaga pendamping kegiatan dalam rangka persiapan realisasi hibah pengembangan ayam lokal Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: 1. SDM 2. Komunikasi efektif dengan para pihak terkait
8	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.235.939.900	0,96	0,96		106.018.100	0,74	102.121.658	0,72	0,02				
8.1	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	14.235.939.900	0,96	0,96		106.018.100	0,74	102.121.658	0,72	0,02				
8.1.1	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	167.418.300	8,02	8,02		13.425.000	8,02	13.425.000	8,02				1. Bimtek Budidaya Tanaman Tembakau sesuai GAP (Cukai) : kelompok dari 3 kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan 2. Terlaksananya penyusunan KAK-Logframe 3. Terlaksananya sosialisasi kegiatan di 3 kelompok (KT Bumi Mukti, Srunggo II, Selopamiro, Imogiri, Bantul; KT Sedyo Utomo, Ngrancah, Sriharjo, Imogiri, Bantul; dan KT Sumber Rejeki, Brambang, Selomartani, Kalasan, Sleman) 4. Terlaksananya Sekolah Lapang sebanyak 1 kali di 3 kelompok Faktor Penghambat: Anggaran DBH-CHT belum ditransfer dari Pusat sehingga ditalangi oleh TAPD menggunakan SILPA DBH-CHT Faktor Pendukung: 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
8.1.2	3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2.318.069.600	5,18	5,18		89.578.100	3,86	88.696.658	3,83	0,03			1. Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier : unit dari 40 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Bidang Tanaman Pangan: Sosialisasi RJIT di 10 KT: 1. Pada tanggal 1 Maret 2023 di KT. Ngiket, Sumberan, Candibinangun, Pakem, Sleman. 2. Pada tanggal 2 Maret 2023 di KT. Sedyo Mulyo, Trojayan, Harjobinangun, Pakem, Sleman. 3. Pada tanggal 2 Maret 2023 di KT. Ngudi Makmur, Semberembe, Candibinangun, Pakem, Sleman. 4. Pada tanggal 3 Maret 2023 di KT. Sumerbak, Blembem Kidul, Harjobinangun, Pakem, Sleman.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															5. Pada tanggal 6 Maret 2023 di KT. Dadi Makmur, Dangkalan, Srigading, Sanden, Bantul. 6. Pada tanggal 6 Maret 2023 di KT. Makarti, Turgirejo, Harjobinangun, Pakem, Sleman. 7. Pada tanggal 7 Maret 2023 di KT. Mangir Makmur, Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul. 8. Pada tanggal 10 Maret 2023 di KT. Pandan Asih, Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul. 9. Pada tanggal 13 Maret 2023 di KT. Handayani 2, Gunungpuyuh, Panjangrejo, Pundong, Bantul. 10. Pada tanggal 14 Maret 2023 di KT. Ngudi Laras, Cimpon, Tirtosari, Kretek, Bantul. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.1.3	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	11.750.452.000	0,03	0,03		3.015.000	0,03	0	0,00	0,03			1. Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi : unit dari 7 unit 2. Pengadaan Peralatan Lab Pestisida : unit dari 1 unit 3. Pengadaan Peralatan LPHP/LAH : unit dari 1 unit 4. Pengadaan Sarana Lab Perkebunan : unit dari 1 unit 5. Pembangunan/Renovasi LPHP/LAH : unit dari 1 unit 6. Pembangunan/Renovasi Lab Pestisida : unit dari 1 unit 7. Pembangunan/Renovasi Lab Perkebunan : unit dari 1 unit 8. Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan KAK Kegiatan 2. Koordinasi awal Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
9	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	805.404.300	26,47	26,47		213.082.500	26,46	204.663.400	25,41	1,05				
9.1	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	112.920.000	64,42	64,42		72.739.000	64,42	67.873.900	60,11	4,31				
9.1.1	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	112.920.000	64,42	64,42		72.739.000	64,42	67.873.900	60,11	4,31			1. Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis : Laporan dari 1 Laporan 2. Fasilitasi obat dan vaksin : 190 botol (140)/sachet (50) dari 190 botol (140)/sachet (50) 3. KIE Zoonosis : 5 lokasi dari 5 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya belanja perlengkapan kantor 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Otoritas Veteriner 17 Januari 2023 3. Terlaksananya Rapat koordinasi Kesehatan Hewan tanggal 21 Februari 2023 4. Terlaksananya KIE zoonosis di KT Huntap Karangendal Umbulharjo Cangkringan Sleman 1 Maret 2023 5. Terlaksananya KIE zoonosis di KBPP Lendah Kulon Progo tanggal 2 Maret 2023 6. Terlaksananya KIE zoonosis di Banyusumurup Girirejo Imogiri Bantul tanggal 8 Maret 2023 7. Terlaksananya KIE zoonosis di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul tanggal 13 Maret 2024 8. Terlaksananya KIE zoonosis di KT Tri Handini Rejo Bener Tegalrejo Kota Yogyakarta tanggal 30 Maret 2025 9. Tersedianya alat/bahan penunjang kegiatan berupa handsanitizer, masker, gloves, spuit 3 cc, dan spuit 10

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															cc. 10. Tersedianya obat-obatan untuk hewan Faktor Penghambat: Ada sisa mati belanja obat-obatan dan spuit sebesar Rp. 4.865.100 Faktor Pendukung: 1. SDM petugas kesehatan hewan yang memadai di 48 puskesmas
9.2	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	683.000.000	20,32	20,32		138.704.200	20,31	135.150.200	19,79	0,52				
9.2.1	3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	103.000.000	2,70	2,70		2.782.800	2,70	2.782.800	2,70				1. Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan : Laporan dari 1 Laporan Hewan : Laporan dari 1 Laporan 2. Bimtek pemotongan hewan qurban : orang dari 100 orang 3. Pembekalan pengawasan pemotongan hewan qurban & pemantauan zoonosa : orang dari 200 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer 2. Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi dan penyakit zoonosis di pasar hewan Siyono Playen Gunungkidul tanggal 14 Maret 2023 3. Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi dan penyakit zoonosis di pasar hewan Ambar ketawang Sleman tanggal 7 Maret 2023 4. Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi dan penyakit zoonosis di pasar hewan Imogiri Bantul tanggal 10 Maret 2023 Faktor Penghambat: 1. Adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Faktor Pendukung: 1. SDM yang memadai
9.2.2	3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	580.000.000	23,45	23,45		135.921.400	23,43	132.367.400	22,82	0,61			1. Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) : 7 lokasi dari 7 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya sarana pendukung kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer 2. Tersedianya lahan dan bangunan untuk tempat operasional Pos Lalu Lintas Ternak 3. Terlaksananya pengawasan keluar masuk hewan ternak oleh petugas PLLT 4. Tersedianya sarana pendukung bangunan PLLT berupa lampu LED Faktor Penghambat: Pembayaran/realisasi keuangan honor petugas menunggu akhir bulan setelah laporan masuk Faktor Pendukung: SDM yang memadai
9.3	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	9.484.300	17,28	17,28		1.639.300	17,28	1.639.300	17,28					
9.3.1	3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	9.484.300	17,28	17,28		1.639.300	17,28	1.639.300	17,28				1. Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) : Sertifikat dari 2 Sertifikat 2. Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan : sertifikat dari 2 sertifikat 3. Jumlah unit usaha yang terawasi dalam penerapan standart teknis kesmavet : unit usaha dari 10 unit usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer 2. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pengelolaan penerbitan Sertifikat NKV tanggal 17 Maret 2023 3. Terlaksananya pengawasan peredaran pangan asal hewan di PT Peksi Gunaraharja di Kalasan Sleman tanggal 24 Maret 2023 4. Terlaksananya surveilans pengawasan dan sertifikasi NKV di PT Pangan Lestari Sewon Bantul tanggal 20 Maret 2023 Faktor Penghambat: Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dilaksanakan menyesuaikan dengan permohonan sertifikasi NKV dari unit usaha Faktor Pendukung: 1. Tersedianya tim auditor NKV yang telah teregistrasi oleh Kementerian Pertanian sebanyak 8 orang 2. Adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada unit usaha produk asal hewan
10	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN	106.000.000	10,81	10,81		9.256.200	8,73	9.122.881	8,61	0,12				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
10.1	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	106.000.000	10,81	10,81		9.256.200	8,73	9.122.881	8,61	0,12				
10.1.1	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	106.000.000	10,81	10,81		9.256.200	8,73	9.122.881	8,61	0,12			<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan : 0 Ha dari 0 Ha Layanan laboratorium LPMPP : 0.25 Tahun dari 1 Tahun Dokumen data, dan informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan : 67 Kecamatan dari 67 Kecamatan Pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani : 0.25 Dokumen dari 1 Dokumen Rekomendasi tingkat residu pada produk pertanian : 13 Rekomendasi dari 40 Rekomendasi 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat persiapan kegiatan tahun 2023 Pembelian alat tulis kantor Pembelian kertas cover dan barang cetak Perjalanan dinas dalam rangka pengamatan, surveilens, pengambilan sampel pestisida</p> <p>Faktor Penghambat: Harga ATK di bawah DPA, sehingga ada sisa anggaran</p> <p>Faktor Pendukung: SDM, Sarana dan Prasarana</p>
11	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.138.387.862	18,20	18,20		571.143.392	18,20	567.936.774	18,10	0,10				
11.1	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	191.958.200	32,16	32,16		61.725.500	32,16	58.600.415	30,53	1,63				
11.1.1	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	191.958.200	32,16	32,16		61.725.500	32,16	58.600.415	30,53	1,63			<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan : 0 Orang dari 300 Orang Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan : 1 angkatan dari 1 angkatan Pelatihan Agribisnis Hortikultura : 0 angkatan dari 1 angkatan Pelatihan Agribisnis Perkebunan : 0 angkatan dari 1 angkatan Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan : 0 angkatan dari 1 angkatan Temu tugas penyuluh : 0 kali dari 1 kali 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat persiapan kegiatan tahun 2023 2. Pembelian alat tulis kantor 3. Pembelian kertas cover dan barang cetak 4. Pembelian alat listrik dan bahan komputer 5. Pelaksanaan pelatihan agribisnis tanaman pangan komoditas jagung</p> <p>Faktor Penghambat: Uji coba pengisian IKP secara online ada calon peserta yang terkendala cara pengisian dan koneksi jaringan</p> <p>Faktor Pendukung: SDM dan Sarana Prasarana yang mendukung, Narasumber dan praktisi yang berkompeten, Tempat Praktek Kerja Lapang (PKL) yang sesuai dengan tema pelatihan</p>
11.2	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.946.429.662	17,29	17,29		509.417.892	17,29	509.336.359	17,29					
11.2.1	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.788.921.162	17,59	17,59		490.653.392	17,59	492.571.859	17,66	-0,07			<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Operasional Jogja Agro Park : 0 tahun dari 1 tahun Programa Penyuluhan : 0 dokumen dari 1 dokumen Publikasi dan Informasi : 0 kali dari 1 kali 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat persiapan kegiatan tahun 2023 2. Pembayaran listrik dan air 3. Pembelian bahan kimia, obat obatan 4. Pembelian bibit tanaman 5. Pembayaran jasa tenaga teknis pertanian 6. Pembayaran jasa keamanan 7. Pembayaran pakan dan obat ternak 8. Pelaksanaan bimbingan teknis tenaga kerja di JAP</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														5. Pembangunan/Rehab Fisik JAP : 0 paket dari 1 paket	Kondisi cuaca yang tidak menentumenyebabkan pertumbuhan budidaya sayur, buah, dan tanaman terganggu Faktor Pendukung: SDM dan sarana prasarana yang mendukung
11.2.2	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	157.508.500	12,02	12,02		18.764.500	11,91	16.764.500	10,64	1,27			<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan : 0 Kelompok dari 58 Kelompok 2. Data Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Penghargaan Bidang Pertanian : 0 kategori dari 5 kategori 4. Publikasi dan informasi : 0 kali dari 1 kali 5. Magang petani milenial : 0 kali dari 1 kali 	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat persiapan kegiatan tahun 2023 2. Pembelian alat tulis kantor 3. Pembelian kertas cover dan barang cetak 4. Pelaksanaan kegiatan data penilaian kelas kelompok Faktor Penghambat: Kondisi medan di lapangan menyebabkan adanya keterlambatan kehadiran kelompok tani di BPP Faktor Pendukung: SDM dan Sarana Prasarana yang mendukung
Jumlah			103.838.591.870	17,04	17,04		17.612.674.091	16,96	11.372.960.073	10,95					