

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		20,12	0,00	2,67	0,00	0,00	0,47	0,92	7,65	0,00	8,33	0,04	0,04	0,00
01	Budidaya tanaman kakao sesuai Good Agriculture Practices (GAP)	Bidang Perkebunan													
01.01	Tersedianya sarana pendukung kegiatan		0,23	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
01.02	Tersampainya materi pelatihan budidaya perkebunan kepada kelompok melalui pelatihan		8,73	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00
01.03	Tersusunnya tim kegiatan		0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Tersusunnya KAK pengadaan saprodi		0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Terwujudnya pemetaan lokasi calon petani dan calon lahan		0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi		0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Terkumpulnya informasi/data sebagai persiapan petak sasaran kegiatan melalui rapat koordinasi		0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pemeliharaan tanaman kakao	Bidang Perkebunan													
02.01	Koordinasi persiapan kegiatan		0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Festival coklat Nglanggeran	Bidang Perkebunan													
03.01	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang festival		6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,70	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Tersedianya bahan festival		2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi		0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Tersusunnya pedoman pelaksanaan kegiatan		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Tersusunnya tim kegiatan		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		3,21	0,57	0,60	2,05	4,36	35,82	1,50	10,02	38,37	0,82	2,68
Kumulatif Per Bulan					3,21	3,78	4,38	6,43	10,79	46,61	48,11	58,13	96,50	97,32	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	Bimtek pengolahan pasca panen kakao	Bidang Perkebunan													
04.01	Tersedianya sarana pendukung kegiatan		0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		78,68	0,00	0,54	0,57	0,60	1,58	3,44	27,52	1,50	1,69	38,33	0,73	2,18
01	Budidaya tanaman kakao sesuai Good Agriculture Practices (GAP)	Bidang Perkebunan													
01.01	Tersampainya pengadaan saprodi		37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00
01.03	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Budidaya perkebunan		0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Terlaksananya pemberian honor		6,69	0,00	0,20	0,57	0,60	0,57	0,60	0,58	0,57	1,69	0,57	0,59	0,15
01.05	Terlaksananya konsultasi ke Puslit		1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pemeliharaan tanaman kakao	Bidang Perkebunan													
02.01	Terlaksananya Gerakan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan		1,35	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,14	0,00	0,39	0,09	0,00
02.02	Terlaksananya monitoring dan pembinaan		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
03	Festival coklat Nglanggeran	Bidang Perkebunan													
03.01	Terselenggarakannya Pameran Produk Olahan Coklat		1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Terselenggarakannya Workshop Potensi Bisnis Coklat		4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Terselenggarakannya Lomba Olahan Coklat		15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Terselenggarakannya Publikasi di Media		5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bimtek pengolahan pasca panen kakao	Bidang Perkebunan													
04.01	Terselenggarakannya Bimtek Pengolahan Pasca Panen Kakao		4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
04.02	Monitoring dan pendampingan penerapan bimtek		0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		3,21	0,57	0,60	2,05	4,36	35,82	1,50	10,02	38,37	0,82	2,68
Kumulatif Per Bulan					3,21	3,78	4,38	6,43	10,79	46,61	48,11	58,13	96,50	97,32	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
03	Pelaporan		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50
01	Budidaya tanaman kakao sesuai Good Agriculture Practices (GAP)	Bidang Perkebunan														
01.01	Budidaya Tanaman Kakao sesuai GAP		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
02	Pemeliharaan tanaman kakao	Bidang Perkebunan														
02.01	Tersusunnya laporan kegiatan		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
03	Festival coklat Nglanggeran	Bidang Perkebunan														
03.01	Tersusunnya pelaporan kegiatan		0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bimtek pengolahan pasca panen kakao	Bidang Perkebunan														
04.01	Tersusunnya pelaporan kegiatan		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		3,21	0,57	0,60	2,05	4,36	35,82	1,50	10,02	38,37	0,82	2,68	
Kumulatif Per Bulan					3,21	3,78	4,38	6,43	10,79	46,61	48,11	58,13	96,50	97,32	100,00	

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		6,10	0,20	0,90	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,50	0,00
01	Informasi harga pangan komoditas pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan) dan pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan		0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersusunnya SK informan harga		0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Terlaksananya koordinasi dengan berbagai pihak terkait data/informasi harga		1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
02	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan		0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Terlaksananya koordinasi dengan berbagai pihak terkait data ketersediaan pangan		2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
03	Informasi data cadangan pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
03.01	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan		0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Tersusunnya SK enumerator dan responden data cadangan pangan		0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Terlaksananya koordinasi dengan petugas enumerator / responden		1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		89,90	0,00	3,40	3,50	5,80	11,30	7,60	11,50	4,00	12,50	3,00	12,80	14,50
01	Informasi harga pangan komoditas pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan) dan pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Terpantaunya informasi data komoditas produk pertanian dan pangan secara rutin dan berkala		36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50
01.02	Terverifikasinya data harga komoditas pertanian dan pangan		2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Bidang Ketahanan Pangan													
Jumlah Per Bulan			100,00	0,20	4,30	3,50	5,80	13,40	8,10	11,50	4,00	12,50	4,40	16,80	15,50
Kumulatif Per Bulan				0,20	4,50	8,00	13,80	27,20	35,30	46,80	50,80	63,30	67,70	84,50	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.01	Terpantaunya data ketersediaan pangan		8,50	0,00	1,10	1,10	1,30	1,30	1,10	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
02.02	Terlaksananya bimtek ketersediaan pangan		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Informasi data cadangan pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
03.01	Terpantaunya stok cadangan pangan secara rutin dan berkala		39,90	0,00	2,30	2,40	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	3,70	3,00	4,00	6,00
03	Pelaporan		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00
01	Informasi harga pangan komoditas pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan) dan pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersusunnya laporan informasi harga pertanian dan pangan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
02	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Tersusunnya laporan bimtek ketersediaan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Tersusunnya laporan NBM		2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
03	Informasi data cadangan pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
03.01	Tersusunnya laporan informasi data cadangan pangan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Jumlah Per Bulan			100,00	0,20	4,30	3,50	5,80	13,40	8,10	11,50	4,00	12,50	4,40	16,80	15,50
Kumulatif Per Bulan				0,20	4,50	8,00	13,80	27,20	35,30	46,80	50,80	63,30	67,70	84,50	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		11,44	0,00	0,40	2,52	1,07	3,09	0,24	0,29	0,25	0,32	0,35	2,12	0,79
01	Operasional Toko Tani Indonesia Center (TTIC)	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersedianya sarana operasional dan kelengkapan petugas pelayanan TTIC		4,77	0,00	0,40	0,85	0,75	0,90	0,24	0,29	0,25	0,32	0,35	0,22	0,20
01.02	Terlaksananya promosi berupa leaflet/publikasi radio sebagai pengenalan		0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Terlaksananya koordinasi TTIC		1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,59
03	Gelar Pangan Murah	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.01	Terlaksananya persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak (distributor, gapoktan, dll)		1,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
03.02	Terlaksananya promosi berupa leaflet/publikasi radio sebagai pengenalan		3,46	0,00	0,00	1,17	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02	Pelaksanaan		86,31	0,00	0,61	1,50	50,93	3,30	13,66	0,67	0,64	0,65	0,65	6,74	6,96
01	Operasional Toko Tani Indonesia Center (TTIC)	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Terselenggaranya operasional TTIC		10,74	0,00	0,61	1,50	0,74	3,30	0,68	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,68
01.02	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan		0,62	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,25
02	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Tersedianya beras cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)		34,36	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Terlaksananya pemantauan dan monitoring CPPD		0,09	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
03	Gelar Pangan Murah	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.01	Terlaksananya gelar pangan murah		37,65	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	6,00
04	Talkshow Media TV	Bidang Ketahanan Pangan													
Jumlah Per Bulan			100,00		1,01	4,02	52,00	6,39	13,90	0,96	0,89	0,97	1,00	8,86	10,00
Kumulatif Per Bulan					1,01	5,03	57,03	63,42	77,32	78,28	79,17	80,14	81,14	90,00	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
04.01	Terlaksananya Talkshow TV		2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Pelaporan		2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
01	Operasional Toko Tani Indonesia Center (TTIC)	Bidang Ketahanan Pangan														
01.01	Tersusunnya laporan kegiatan TTIC		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
02	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Bidang Ketahanan Pangan														
02.01	Tersusunnya laporan CPPD		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
03	Gelar Pangan Murah	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
03.01	Tersusunnya laporan Gelar Pangan Murah		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
Jumlah Per Bulan			100,00		1,01	4,02	52,00	6,39	13,90	0,96	0,89	0,97	1,00	8,86	10,00	
Kumulatif Per Bulan					1,01	5,03	57,03	63,42	77,32	78,28	79,17	80,14	81,14	90,00	100,00	

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		5,50	2,66	2,46	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gerakan penganeekaragaman pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersusunnya SK Petugas Gerai Pangan Lokal		1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersusunnya SK Kegiatan Gerakan Penganeekaragaman Pangan		1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan		1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Tersedianya sarana penunjang kegiatan (ATK, Kertas, dll)		1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Workshop Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Tersusunnya SK Kegiatan Workshop Diversifikasi Pangan Lokal		0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		92,59	0,00	2,53	48,93	1,90	3,03	4,42	2,91	2,78	5,44	14,08	3,16	3,41
01	Gerakan penganeekaragaman pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Terlaksananya operasional Gerai Pangan Lokal		28,94	0,00	2,53	2,65	1,90	2,65	2,40	2,53	2,78	2,53	2,78	2,78	3,41
01.02	Terlaksananya Gerakan Penganeekaragaman Pangan		46,28	0,00	0,00	44,76	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
02	Workshop Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Terkumpul dan tersusunnya data kelompok olahan pangan lokal		6,07	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00
02.02	Terlaksananya Workshop Diversifikasi Pangan Lokal		11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00
03	Pelaporan		1,91	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
01	Gerakan penganeekaragaman pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersusunnya laporan kegiatan		1,66	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	2,66	4,99	50,97	1,90	3,03	4,42	2,91	2,78	5,44	14,33	3,16	3,41
Kumulatif Per Bulan				2,66	7,65	58,62	60,52	63,55	67,97	70,88	73,66	79,10	93,43	96,59	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02	Workshop Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal	Bidang Ketahanan Pangan														
02.01	Tersusunnya laporan kegiatan		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	2,66	4,99	50,97	1,90	3,03	4,42	2,91	2,78	5,44	14,33	3,16	3,41	
Kumulatif Per Bulan				2,66	7,65	58,62	60,52	63,55	67,97	70,88	73,66	79,10	93,43	96,59	100,00	

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Penyusunan Peta FSVA	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersusunnya SK Kegiatan serta jadwal kegiatan		0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersedianya sarana penyusunan FSVA		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Penyusunan SKPG	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Tersusunnya SK Kegiatan serta jadwal kegiatan		0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Tersedianya sarana penyusunan SKPG		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		85,00	0,00	0,00	2,25	21,30	2,35	2,32	1,40	0,00	2,20	3,00	43,00	7,18
01	Penyusunan Peta FSVA	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersosialisasikannya penyusunan FSVA		9,25	0,00	0,00	0,75	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Terkoordinasikannya penyusunan dan analisis FSVA		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Terkumpul dan tervalidasinya data penyusunan FSVA		2,52	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	
01.04	Tersusunnya hasil analisis FSVA		2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,50	0,00	
01.05	Tersosialisasikannya hasil analisis FSVA		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
01.06	Tercetaknya buku laporan hasil analisis FSVA		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
02	Penyusunan SKPG	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Tersosialisasikannya penyusunan SKPG		9,55	0,00	0,00	0,75	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	Terkoordinasikannya penyusunan dan analisis SKPG		3,50	0,00	0,00	0,75	2,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Per Bulan			100,00		9,00	2,25	21,30	2,35	2,32	1,40		2,20	3,00	46,00	10,18
Kumulatif Per Bulan					9,00	11,25	32,55	34,90	37,22	38,62	38,62	40,82	43,82	89,82	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02.03	Terkumpul dan tervalidasinya data penyusunan SKPG		6,88	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	
02.04	Tersusunnya hasil analisis SKPG		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	
02.05	Tersosialisasikannya hasil analisis SKPG		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
02.06	Tercetaknya buku laporan hasil analisis SKPG		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
03	Pelaporan		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
01	Penyusunan Peta FSVA	Bidang Ketahanan Pangan														
01.01	Tersusunnya laporan akhir		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
02	Penyusunan SKPG	Bidang Ketahanan Pangan														
02.01	Tersusunnya laporan akhir		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
Jumlah Per Bulan			100,00		9,00	2,25	21,30	2,35	2,32	1,40		2,20	3,00	46,00	10,18	
Kumulatif Per Bulan					9,00	11,25	32,55	34,90	37,22	38,62	38,62	40,82	43,82	89,82	100,00	

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		8,50	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Penyusunan SK Kegiatan, Juknis dan jadwal kegiatan		2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02	Tersedianya sarana kegiatan		6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		88,60	0,00	6,00	22,00	0,70	29,10	0,70	0,50	0,00	2,50	18,00	9,10	0,00
001	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya kegiatan evaluasi LAPM		10,00	0,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02	Termonitornya perkembangan Desa Mandiri Pangan		6,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03	Termonitornya perkembangan LAPM		2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
001.04	Terlaksananya bimtek Optimalisasi Potensi Desa		47,80	0,00	0,00	0,00	0,70	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
001.05	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan daerah rawan pangan		4,70	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,70	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
001.06	Tertanganinya kerawanan pangan		18,10	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,10	0,00
03	Pelaporan		2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,90
001	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersusunnya laporan akhir		2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,90
Jumlah Per Bulan			100,00	1,00	13,50	22,00	0,70	29,10	0,70	0,50		2,50	18,00	11,10	0,90
Kumulatif Per Bulan				1,00	14,50	36,50	37,20	66,30	67,00	67,50	67,50	70,00	88,00	99,10	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Operasional OKKP-D DIY	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Terlaksananya Koordinasi Penguatan Kelembagaan OKKPD DIY		2,91	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersedianya sarana penunjang operasional kelembagaan OKKPD DIY (ATK, kertas,tinta, dll)		5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Tersusunnya SK Tim OKKPD DIY (termasuk auditor intenal dan komisi teknis)		2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		87,70	0,00	0,00	0,00	14,59	2,08	13,89	30,56	0,00	16,67	0,00	2,12	7,79
01	Operasional OKKP-D DIY	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Terlaksananya Audit Internal OKKPD DIY TA 2023		27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersusunnya Dokumen Sistem Mutu OKKPD DIY		7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79
01.03	Terkoordinasinya kelembagaan OKKPD DIY		8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,12	0,00
01.04	Terlaksananya dukungan personel auditor internal yang kompeten		12,51	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00
01.05	Terlaksananya dukungan tim Komisi Teknis yang kompeten		31,26	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00
03	Pelaporan		0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
01	Operasional OKKP-D DIY	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Terlaksananya pelaporan kegiatan penguatan kelembagaan OKKPD TA 2023		0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		11,60		14,59	2,08	13,89	30,56		16,67		2,82	7,79
Kumulatif Per Bulan					11,60	11,60	26,19	28,27	42,16	72,72	72,72	89,39	89,39	92,21	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Persiapan		3,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	
01	Sertifikat dan registrasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	Bidang Ketahanan Pangan														
01.01	Terlaksananya rapat pra sidang Komisi Teknis OKKPD DIY		3,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	
02	Pelaksanaan		95,10	0,00	13,23	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	0,00	13,23	8,12	13,22	0,00	
01	Sertifikat dan registrasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	Bidang Ketahanan Pangan														
01.01	Bertambahnya jumlah pelaku PSAT yang tersertifikasi dalam penerapan standar sanitasi higiene		12,70	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	
01.02	Terlaksananya seminar keputusan hasil sertifikasi PSAT oleh komisi teknis OKKPD DIY		53,44	0,00	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	10,69	0,00	10,69	0,00	10,68	0,00	
01.03	Terjaminnya konsistensi penerapan sanitasi higiene pelaku usaha melalui surveilen		28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	
03	Pelaporan		1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
01	Sertifikat dan registrasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	Bidang Ketahanan Pangan														
01.01	Tersusunnya pelaporan kegiatan sertifikasi/registrasi PSAT TA 2023		1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		13,98			24,40		24,40		13,98	8,12	15,12		
Kumulatif Per Bulan					13,98	13,98	13,98	38,38	38,38	62,78	62,78	76,76	84,88	100,00	100,00	

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		2,30	0,00	1,14	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Bimtek sertifikasi/keamanan PSAT	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersusunnya SK Kegiatan Bimtek Sertifikasi/Registrasi Keamanan Pangan		0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersedianya sarana pendukung kegiatan Bimtek Sertifikasi/Registrasi Keamanan PSAT (ATK, cover, dll)		0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Tersosialisasikannya rencana kegiatan bimtek Sertifikasi/Registrasi Keamanan PSAT		1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sosialisasi Keamanan PSAT	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Tersusunnya SK Kegiatan Sosialisasi Keamanan PSAT		0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Tersedianya sarana pendukung kegiatan Sosialisasi Keamanan PSAT (ATK, cover, dll)		0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		96,49	0,00	9,93	51,84	5,87	6,57	0,00	6,98	0,00	6,58	0,40	8,32	0,00
01	Bimtek sertifikasi/keamanan PSAT	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Terlaksananya bimbingan teknis sertifikasi/registrasi keamanan PSAT di kelompok		44,48	0,00	9,93	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sosialisasi Keamanan PSAT	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Keamanan PSAT kepada para pelaku usaha penanganan PSAT		10,72	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Tersebarkannya informasi keamanan pangan melalui media cetak		5,87	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ekspose hasil pemantauan keamanan pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
03.01	Terlaksananya pengawasan PSAT di peredaran secara periodik		25,34	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00	6,54	0,00	6,14	0,40	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		11,27	53,69	5,87	6,57		6,98		6,58	0,40	8,64	
Kumulatif Per Bulan					11,27	64,96	70,83	77,40	77,40	84,38	84,38	90,96	91,36	100,00	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.02	Terlaksananya kegiatan pengujian sampel PSAT		1,76	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
03.03	Terlaksananya eksopse hasil pengawasan tahun 2023		8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00
03	Pelaporan		1,21	0,00	0,20	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
01	Bimtek sertifikasi/keamanan PSAT	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersusunnya laporan Bimtek Sertifikasi/registrasi keamanan PSAT		0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sosialisasi Keamanan PSAT	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Tersusunnya laporan Sosialisasi Keamanan PSAT untuk pelaku usaha		0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ekspose hasil pemantauan keamanan pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
03.01	Tersusunnya laporan ekspose analisis hasil pengawasan tahun 2023		0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		11,27	53,69	5,87	6,57		6,98		6,58	0,40	8,64	
Kumulatif Per Bulan					11,27	64,96	70,83	77,40	77,40	84,38	84,38	90,96	91,36	100,00	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pengembangan Lumbung Mataraman Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		2,70	0,03	0,31	0,39	0,13	1,67	0,10	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
01	Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersedianya kelengkapan pendukung kegiatan Pelatihan Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersusunnya SK kegiatan Pelatihan Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Tersusunnya SK Pendamping Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Tersedianya kelengkapan pendukung Pelatihan Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian (ATK, kertas, dll)		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Tersusunnya SK Pendamping Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Tersusunnya SK Kegiatan Peningkatan Wawasan (Uji Tiru) Lumbung Mataraman		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Tersedianya sarana pendukung Kegiatan Peningkatan Wawasan (Uji Tiru) Lumbung Mataraman		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Tersusunnya SK Kegiatan Magang Kelompok Olahan Pangan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Tersedianya sarana pendukung Kegiatan Magang Kelompok Olahan Pangan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Festival Lumbung Mataraman	Bidang Ketahanan Pangan													
03.01	Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan Festival Lumbung Mataraman		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Tersedianya sarana pendukung/penunjang kegiatan Festival Lumbung Mataraman		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Tersusunnya SK Kegiatan Festival Lumbung Mataraman		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Tersosialisasikannya kegiatan Festival Lumbung Mataraman melalui sejumlah media		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,46	3,95	5,21	15,91	9,31	3,81	4,78	37,81	3,48	0,54	13,71
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,49	5,44	10,65	26,56	35,87	39,68	44,46	82,27	85,75	86,29	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
04	Gerakan Stop Boros Pangan	Bidang Ketahanan Pangan														
04.01	Terlaksananya koordinasi persiapan gerakan stop boros pangan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
05	Pengamatan dan pengendalian hama secara alami	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
05.01	Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan		0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Tersedianya sarana penunjang kegiatan		0,08	0,01	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Terlaksananya koordinasi penyaluran hibah		0,08	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Peningkatan cadangan pangan masyarakat	Bidang Ketahanan Pangan														
06.01	Tersedianya sarana dan prasarana		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Terlaksananya koordinasi dengan berbagai pihak		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Terlaksananya sosialisasi kegiatan		0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Pengembangan Pertanian di Lahan Sempit Perkotaan	Bidang Hortikultura														
07.01	Tersedianya sarana penunjang kegiatan		0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	Tersusunnya KAK pengadaan barang		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Lumbung Mataraman Desa Mandiri Budaya	Bidang Ketahanan Pangan														
08.01	Penyusunan SK Kegiatan, Juknis dan jadwal kegiatan		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tersiapkannya sarana kegiatan		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan														
09.01	Tersusunnya Rencana Pemanfaatan Unit Pengolahan Hasil		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Tersusunnya jadwal Bimtek UPH		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,46	3,95	5,21	15,91	9,31	3,81	4,78	37,81	3,48	0,54	13,71	
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,49	5,44	10,65	26,56	35,87	39,68	44,46	82,27	85,75	86,29	100,00	

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Budidaya tanaman jagung sistem sabuk gunung			Bidang Tanaman Pangan												
10.01	Terlaksananya persiapan dan rapat koordinasi		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bimtek Olahan Pangan Lokal			Bidang Ketahanan Pangan												
11.01	Tersedianya sarana dan bahan pendukung kegiatan bimtek Olahan Pangan Lokal (ATK, kertas, dll)		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Tersusunnya SK kegiatan Bimtek Olahan Pangan Lokal		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	Terlaksananya koordinasi kegiatan bimtek Olahan Pangan Lokal dengan stakeholder terkait		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04	Tersosialisasikannya kegiatan Bimtek Olahan Pangan Lokal		0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Surveilent sertifikasi organik (salak)			Bidang Hortikultura												
12.01	Tersedianya sarana penunjang		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Keikutsertaan dalam Pekan Nasional (PENAS) KTNA			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
13.01	Tersusunnya surat keputusan panitia kegiatan		0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Tersusunnya daftar calon peserta PENAS KTNA		0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Tersedianya sarana prasarana kegiatan		0,45	0,00	0,00	0,00	0,05	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Lumbung Pangan Tradisional			Bidang Ketahanan Pangan												
14.01	Tersedianya sarana dan prasarana		0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bimtek keamanan pangan lokal			Bidang Ketahanan Pangan												
15.01	Tersedianya sarana dan bahan pendukung kegiatan Bimtek Keamanan Pangan		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi rencana kegiatan bimtek keamanan pangan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Tersusunnya SK kegiatan Bimtek Keamanan pangan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,46	3,95	5,21	15,91	9,31	3,81	4,78	37,81	3,48	0,54	13,71	
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,49	5,44	10,65	26,56	35,87	39,68	44,46	82,27	85,75	86,29	100,00	

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Kajian Lanscape Jogja Agro Park	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
16.01	Tersusunnya dokumen pengadaan		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pembangunan sarana prasarana Jogja Agro Park	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
17.01	Tersusunnya dokumen pengadaaan		1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Vidio Dokumenter Lumbung Tani Istimewa	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
18.01	Tersusunnya story board, penetapan lokasi, talent, dan jadwal pengambilan gambar		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pengembangan budidaya kambing Saanen	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN													
19.01	Tersusunnya KAK pengadaan barang/jasa		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		94,17	0,00	1,14	3,35	5,08	14,23	8,75	3,69	4,76	36,69	3,44	0,45	12,59
01	Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Terlaksananya Pelatihan Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan		1,05	0,00	0,22	0,64	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
02	Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Terdampinginya kelompok Lumbung Mataraman tahap Kemandirian		0,19	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
02.02	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Wawasan (Uji Tiru) Lumbung Mataraman		0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Tersalurkannya hibah alat pengolah pangan lokal untuk 11 kelompok lumbung mataraman tahap kemandirian		1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Terlaksananya Magang Kelompok Olahan Pangan bagi kelompok lumbung mataraman Tahap kemandirian		0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Terlaksananya Pelatihan Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian		0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
02.06	Terlaksananya Bimtek Pengembangan Industri Pangan Lokal		0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
03	Festival Lumbung Mataraman	Bidang Ketahanan Pangan													
03.01	Terlaksananya Event Festival Lumbung Mataraman		3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,51	0,13	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,46	3,95	5,21	15,91	9,31	3,81	4,78	37,81	3,48	0,54	13,71
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,49	5,44	10,65	26,56	35,87	39,68	44,46	82,27	85,75	86,29	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
04	Gerakan Stop Boros Pangan	Bidang Ketahanan Pangan														
04.01	Tekampanyekannya gerakan stop boros pangan melalui iklan dan video		0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
05	Pengamatan dan pengendalian hama secara alami	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
05.01	Tersedianya agens pengendali hayati (APH)		1,57	0,00	0,64	0,40	0,19	0,08	0,06	0,15	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
05.02	Terlaksananya pengamatan dan gerakan pengendalian OPT		2,16	0,00	0,04	0,03	0,15	0,21	0,10	0,09	0,23	0,14	0,10	0,04	1,03	
05.03	Tersalurkannya bantuan hibah kepada penerima manfaat		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Peningkatan cadangan pangan masyarakat	Bidang Ketahanan Pangan														
06.01	Tersalurkannya hibah peningkatan cadangan pangan masyarakat		1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02	Terlaksananya bimtek peningkaran cadangan pangan masyarakat		0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03	Terlaksananya lomba lumbung pangan		0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.04	Terlaksananya monitoring dan evaluasi lumbung pangan		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
07	Pengembangan Pertanian di Lahan Sempit Perkotaan	Bidang Hortikultura														
07.01	Terlaksananya hibah pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan		0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.02	Terlaksananya bimtek pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan		0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Lumbung Mataraman Desa Mandiri Budaya	Bidang Ketahanan Pangan														
08.01	Terlaksananya sosialisasi BKK		0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02	Terkoordinasikannya kegiatan BKK		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan														
09.01	Tersusunnya kontrak pengadaan		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02	Terlaksananya proses pengadaan barang		0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,46	3,95	5,21	15,91	9,31	3,81	4,78	37,81	3,48	0,54	13,71	
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,49	5,44	10,65	26,56	35,87	39,68	44,46	82,27	85,75	86,29	100,00	

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.03	Tersedianya Sarana Unit Pengolahan Hasil		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04	Tersampainya UPH di kelompok penerima		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05	Terlaksanakannya pendampingan melalui monitoring UPH dan pendataan CPCL tahun berikutnya		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
09.06	Pelaksanaan Bimbingan Teknis		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budidaya tanaman jagung sistem sabuk gunung	Bidang Tanaman Pangan													
10.01	Terdampinginya dan termonitoringnya petani dalam budidaya sistem sabuk gunung		0,88	0,00	0,08	0,08	0,08	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,11	0,08	0,07
10.02	Terfasilitasinya petani dalam budidaya sabuk gunung		1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00
11	Bimtek Olahan Pangan Lokal	Bidang Ketahanan Pangan													
11.01	Terlaksananya Bimtek Olahan Pangan Lokal di 60 lokasi		16,54	0,00	0,00	1,17	0,74	1,14	1,05	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42
12	Surveilent sertifikasi organik (salak)	Bidang Hortikultura													
12.01	Terlaksananya surveilent organik		0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	Terlaksananya pendampingan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Keikutsertaan dalam Pekan Nasional (PENAS) KTNA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
13.01	Terlaksananya kegiatan PENAS KTNA		3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Lumbung Pangan Tradisional	Bidang Ketahanan Pangan													
14.01	Terselenggaranya pasar lumbung pangan tradisional		3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,75	0,77	0,78	0,00	0,00
14.02	Terselenggaranya pasar tani		0,22	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
14.03	Terlaksananya monitoring dan pembinaan		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
15	Bimtek keamanan pangan lokal	Bidang Ketahanan Pangan													
15.01	Terlaksananya Bimtek Keamanan Pangan		1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,45	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,46	3,95	5,21	15,91	9,31	3,81	4,78	37,81	3,48	0,54	13,71
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,49	5,44	10,65	26,56	35,87	39,68	44,46	82,27	85,75	86,29	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Kajian Lanscape Jogja Agro Park	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
16.01	Terlaksananya pengukuran dan analisis kawasan JAP		0,40	0,00	0,10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	Terlaksananya ekspose hasil kajian lansekap		0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pembangunan sarana prasarana Jogja Agro Park	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
17.01	Terlaksannya Pembangunan Sarana Prasarana berupa pagar JAP		35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	34,09	0,00	0,00	0,00
18	Vidio Dokumenter Lumbung Tani Istimewa	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
18.01	Terlaksananya pengambilan gambar		0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02	Terlaksananya editing video		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03	Terlaksananya penanyangan/publikasi video		0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pengembangan budidaya kambing Saanen	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN													
19.01	Terlaksananya pemeliharaan kambing saanen		0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,30	0,10	0,05	0,05	0,02	0,00
19.02	Terlaksananya kegiatan manajemen kesehatan ternak kambing saanen melalui peyedian obat ternak		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.03	Tersedianya sarana perlengkapan kegiatan pengembangan kambing saanen		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04	Terwujudnya kecukupan nutrisi ternak kambing saanen		0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.05	Tersedianya prasarana kegiatan pengembangan kambing saanen		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.06	Teresedianya indukan dan pejantan Kambing Saanen		1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.07	Tersedianya alat prosesing sperma Kambing Saanen menjadi semen beku		9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Pelaporan		3,13	0,00	0,01	0,21	0,00	0,01	0,46	0,06	0,02	1,11	0,04	0,09	1,12
01	Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan	Bidang Ketahanan Pangan													
01.01	Tersusunnya laporan kegiatan Pelatihan Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,46	3,95	5,21	15,91	9,31	3,81	4,78	37,81	3,48	0,54	13,71
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,49	5,44	10,65	26,56	35,87	39,68	44,46	82,27	85,75	86,29	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Lambung Mataraman Tahap Kemandirian	Bidang Ketahanan Pangan													
02.01	Tersusunnya laporan Kegiatan Peningkatan Wawasan (Uji Tiru) Lungbung Mataraman		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Tersusunnya laporan kegiatan Magang Kelompok Olahan Pangan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Tersusunnya laporan Pelatihan Lungbung Mataraman Tahap Kemandirian		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
02.04	Tersusunnya laporan Bimtek Pengembangan Industri Pangan Lokal		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
03	Festival Lungbung Mataraman	Bidang Ketahanan Pangan													
03.01	Tersusunnya laporan event Festival Lungbung Mataraman		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Terlaksananya evaluasi kegiatan Festival Lungbung Mataraman		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
04	Gerakan Stop Boros Pangan	Bidang Ketahanan Pangan													
04.01	Tersusunnya Laporan Gerakan Stop Boros Pangan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
05	Pengamatan dan pengendalian hama secara alami	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
05.01	Terlaksananya evaluasi kegiatan		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01
05.02	Tersusnya pelaporan kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
06	Peningkatan cadangan pangan masyarakat	Bidang Ketahanan Pangan													
06.01	Tersusunnya laporan		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
07	Pengembangan Pertanian di Lahan Sempit Perkotaan	Bidang Hortikultura													
07.01	Tersusunnya laporan akhir kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
08	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Lungbung Mataraman Desa Mandiri Budaya	Bidang Ketahanan Pangan													
08.01	Tersusunnya laporan akhir		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,46	3,95	5,21	15,91	9,31	3,81	4,78	37,81	3,48	0,54	13,71
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,49	5,44	10,65	26,56	35,87	39,68	44,46	82,27	85,75	86,29	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
09	Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan														
09.01	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan UPH		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
10	Budidaya tanaman jagung sistem sabuk gunung	Bidang Tanaman Pangan														
10.01	Tersusunnya laporan akhir		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
11	Bimtek Olahan Pangan Lokal	Bidang Ketahanan Pangan														
11.01	Tersusunnya laporan Bimtek Olahan Pangan Lokal		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Terlaksananya evaluasi kegiatan bimtek olahan pangan lokal		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Surveilent sertifikasi organik (salak)	Bidang Hortikultura														
12.01	Tersusunnya laporan kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
13	Keikutsertaan dalam Pekan Nasional (PENAS) KTNA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
13.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan PENAS KTNA		1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
14	Lumbung Pangan Tradisional	Bidang Ketahanan Pangan														
14.01	Tersusunnya laporan		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
15	Bimtek keamanan pangan lokal	Bidang Ketahanan Pangan														
15.01	Tersusunnya laporan kegiatan Bimtek Keamanan Pangan		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
15.02	Terlaksananya evaluasi kegiatan Bimtek keamanan Pangan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
16	Kajian Lanscape Jogja Agro Park	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
16.01	Tersusunnya Laporan Hasil Kajian Lansekap JAP		0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pembangunan sarana prasarana Jogja Agro Park	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
17.01	Tersusunnya Laporan Pmbangunan Sarana Prasarana JAP		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,46	3,95	5,21	15,91	9,31	3,81	4,78	37,81	3,48	0,54	13,71	
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,49	5,44	10,65	26,56	35,87	39,68	44,46	82,27	85,75	86,29	100,00	

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Vidio Dokumenter Lambung Tani Istimewa	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
18.01	Tersusunnya laporan kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pengembangan budidaya kambing Saanen	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN													
19.01	Tersusunnya laporan kegiatan		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,46	3,95	5,21	15,91	9,31	3,81	4,78	37,81	3,48	0,54	13,71
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,49	5,44	10,65	26,56	35,87	39,68	44,46	82,27	85,75	86,29	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		6,67	0,22	1,75	1,14	1,01	0,00	0,89	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rancangan Awal Renstra DPKP DIY 2022-2027	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
002.01	Tersedianya bahan dan data untuk penyusunan Renstra		0,87	0,22	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02	Tersedianya sarana penunjang kegiatan		1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Renja 2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
003.01	Tersedianya sarana penunjang kegiatan		0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02	Tersedianya bahan dan data untuk penyusunan Renja		2,79	0,00	0,00	0,89	1,01	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Renja Perubahan 2023	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
004.01	Tersedianya sarana penunjang kegiatan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02	Tersedianya bahan dan data untuk penyusunan Renja Perubahan		0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		92,33	26,45	36,74	0,56	0,00	5,66	2,70	4,07	2,15	5,32	2,79	5,89	0,00
01	Rancangan Awal Renstra DPKP DIY 2022-2027	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
002.01	Terlaksananya FGD Penyusunan Rancangan Renstra		25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02	Tersusunnya Ranwal Renstra 2022-2027		3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.03	Terlaksananya pengumpulan data perencanaan		0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Renja 2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
003.01	Terlaksananya Forum OPD		33,24	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02	Tersusunnya Renja 2023		4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	26,67	38,49	1,70	1,01	5,66	3,59	5,73	2,15	5,32	2,79	6,89	
Kumulatif Per Bulan				26,67	65,16	66,86	67,87	73,53	77,12	82,85	85,00	90,32	93,11	100,00	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003.03	Terlaksananya pengumpulan data perencanaan		12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	5,89	0,00
03	Renja Perubahan 2023	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
004.01	Terlaksananya penyusunan draft Renja Perubahan		9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	1,25	5,32	0,00	0,00	0,00
004.02	Terlaksananya penyusunan Renja Perubahan		2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00
04	ROPK 2023	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
005.01	Tersusunnya ROPK Fisik		1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
03	Pelaporan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
03	Renja Perubahan 2023	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
004.01	Tersusunnya laporan akhir kegiatan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	26,67	38,49	1,70	1,01	5,66	3,59	5,73	2,15	5,32	2,79	6,89	
Kumulatif Per Bulan				26,67	65,16	66,86	67,87	73,53	77,12	82,85	85,00	90,32	93,11	100,00	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	RKA Tahun 2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
002.01	Tersedianya sarana penunjang kegiatan		8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		91,20	0,00	0,00	2,05	5,70	4,18	1,95	7,95	6,18	11,58	11,43	23,02	17,16
01	RKA Tahun 2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
002.01	Tersusunnya RKA tahun 2024		43,32	0,00	0,00	2,05	2,95	2,18	0,00	4,48	2,85	5,79	0,00	23,02	0,00
02	RKA Perubahan Tahun 2023	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
003.01	Tersusunnya RKA Perubahan tahun 2023		19,29	0,00	0,00	0,00	2,75	2,00	1,95	3,47	3,33	5,79	0,00	0,00	0,00
03	DPA Tahun 2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
004.01	Tersusunnya DPA tahun 2024		17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
04	DPPA Tahun 2023	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
005.01	Tersusunnya DPPA tahun 2023		11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00
03	Pelaporan		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
03	DPA Tahun 2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
004.01	Tersusunnya laporan akhir kegiatan		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Jumlah Per Bulan			100,00		8,20	2,05	5,70	4,18	1,95	7,95	6,18	11,58	11,43	23,02	17,76
Kumulatif Per Bulan					8,20	10,25	15,95	20,13	22,08	30,03	36,21	47,79	59,22	82,24	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		14,94	14,04	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dokumen LKj IP dengan nilai AKIP A (Skor 84,5)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
002.01	Tersedianya bahan dan data untuk penyusunan LKj IP		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02	Tersedianya form evaluasi kegiatan		0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.03	Tersedianya sarana penunjang kegiatan		9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Konsep/Bahan LKPJ	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
003.01	Tersedianya bahan dan data untuk penyusunan LKPJ		1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Konsep/Bahan LPPD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
004.01	Tersedianya bahan dan data untuk penyusunan LPPD		1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		84,56	0,22	9,23	4,00	2,75	11,90	1,50	20,00	6,10	7,25	10,45	7,27	3,89
01	Dokumen LKj IP dengan nilai AKIP A (Skor 84,5)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
002.01	Tersusunnya LKj IP		4,33	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02	Terlaksananya monitoring		37,09	0,00	0,25	2,00	1,25	7,00	0,00	10,50	4,00	2,75	4,45	3,10	1,79
002.03	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan		38,77	0,22	0,28	2,00	1,50	4,90	1,50	9,50	2,10	4,50	6,00	4,17	2,10
02	Konsep/Bahan LKPJ	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.02	Tersusunnya konsep LKPJ		2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Konsep/Bahan LPPD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
004.02	Tersusunnya konsep LPPD		2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	14,26	9,23	4,90	2,75	11,90	1,50	20,00	6,10	7,25	10,45	7,27	4,39
Kumulatif Per Bulan				14,26	23,49	28,39	31,14	43,04	44,54	64,54	70,64	77,89	88,34	95,61	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Pelaporan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
01	Dokumen LKj IP dengan nilai AKIP A (Skor 84,5)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
002.01	Tersusunnya laporan akhir kegiatan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Jumlah Per Bulan			100,00	14,26	9,23	4,90	2,75	11,90	1,50	20,00	6,10	7,25	10,45	7,27	4,39
Kumulatif Per Bulan				14,26	23,49	28,39	31,14	43,04	44,54	64,54	70,64	77,89	88,34	95,61	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		7,40	0,10	0,10	1,10	0,60	1,10	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya persiapan pembayaran gaji ASN, PPPK		1,60	0,10	0,10	0,30	0,10	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
001.02	Terlaksananya persiapan pembayaran Tunjangan ASN, PPPK		5,60	0,00	0,00	0,80	0,50	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
001.03	Terlaksananya Pembayaran insentif retribusi		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
02	Pelaksanaan		89,70	7,58	8,99	11,77	8,14	11,32	7,78	6,50	6,30	5,84	5,38	5,38	4,72
001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya Pembayaran insentif retribusi		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
001.02	Terlaksananya Pembayaran gaji ASN, PPPK, Naban		45,00	5,57	4,45	5,65	3,83	5,38	3,74	3,07	3,06	2,67	2,61	2,65	2,32
001.03	Terlaksananya pembayaran Tunjangan ASN, PPPK, Naban		44,50	2,01	4,54	6,12	4,31	5,94	3,94	3,43	3,24	3,17	2,77	2,73	2,30
03	Pelaporan		2,90	0,10	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,60
001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersusunnya laporan Pembayaran gaji ASN, PPPK, Naban		1,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
001.02	Tersusunnya laporan pembayaran Tunjangan ASN, PPPK, Naban		1,20	0,00	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
001.03	Tersusunnya laporan pembayaran insentif retribusi		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Jumlah Per Bulan			100,00	7,78	9,39	13,07	8,94	12,62	8,68	7,40	7,10	6,64	6,18	6,18	6,02
Kumulatif Per Bulan				7,78	17,17	30,24	39,18	51,80	60,48	67,88	74,98	81,62	87,80	93,98	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		13,44	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	2,24
001	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya persiapan pembayaran honorarium pengelola keuangan		13,44	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	2,24
02	Pelaksanaan		81,75	0,00	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,82	6,82	6,82	6,81	6,81	13,62
001	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan		81,75	0,00	6,81	6,81	6,81	6,81	6,82	6,82	6,82	6,81	6,81	6,81	13,62
03	Pelaporan		4,81	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,81
001	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya pelaporan pembayaran honorarium pengelola keuangan		4,81	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,81
Jumlah Per Bulan			100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	16,67
Kumulatif Per Bulan					8,33	16,66	24,99	33,32	41,66	50,00	58,34	66,67	75,00	83,33	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		5,47	0,00	2,97	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,20	0,30	0,30
001	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersedianya sarana pendukung kegiatan		2,97	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02	Terlaksananya persiapan kegiatan		2,50	0,00	0,00	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,20	0,30	0,30
02	Pelaksanaan		88,83	0,00	25,68	2,64	4,07	2,64	19,63	2,64	4,07	2,64	2,64	4,07	18,11
001	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya rapat koordinasi laporan tahunan		3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00
001.02	Terlaksananya rapat koordinasi laporan prognosis		2,86	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03	Terlaksananya rapat koordinasi realisasi keuangan bulanan		25,66	0,00	0,00	2,64	2,64	2,64	2,29	2,64	2,64	2,64	2,64	2,25	2,64
001.04	Terlaksananya pembelian sarana pendukung kegiatan		56,90	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47
03	Pelaporan		5,70	0,00	1,00	0,00	0,75	0,00	1,60	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,85
001	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersusunnya laporan tahunan		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
001.02	Tersusunnya laporan prognosis		1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03	Tersusunnya laporan pembelian sarana prasarana pendukung kegiatan		2,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
Jumlah Per Bulan			100,00		29,65	2,84	5,12	2,84	21,53	2,84	5,12	2,84	2,84	5,12	19,26
Kumulatif Per Bulan					29,65	32,49	37,61	40,45	61,98	64,82	69,94	72,78	75,62	80,74	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pelaksanaan		100,00	0,00	16,80	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	6,70
001	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya pembayaran Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		100,00	0,00	16,80	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	6,70
Jumlah Per Bulan			100,00		16,80	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	6,70
Kumulatif Per Bulan					16,80	25,30	33,80	42,30	50,80	59,30	67,80	76,30	84,80	93,30	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya persiapan kegiatan		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02	Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		86,95	0,00	25,60	0,00	17,70	3,40	8,90	8,90	3,55	8,90	0,00	10,00	0,00
001	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		86,95	0,00	25,60	0,00	17,70	3,40	8,90	8,90	3,55	8,90	0,00	10,00	0,00
03	Pelaporan		2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
001	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersusunnya laporan kegiatan		1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
001.02	Tersedianya HAPAK atau PAK bagi JFT		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		36,60		17,70	3,40	8,90	8,90	3,55	8,90		12,05	
Kumulatif Per Bulan					36,60	36,60	54,30	57,70	66,60	75,50	79,05	87,95	87,95	100,00	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pelaksanaan		100,00	0,00	63,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	11,50	0,00
001	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan		100,00	0,00	63,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	11,50	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		63,00			13,00			12,50			11,50	
Kumulatif Per Bulan					63,00	63,00	63,00	76,00	76,00	76,00	88,50	88,50	88,50	100,00	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pelaksanaan		100,00	0,00	12,00	4,00	15,20	13,00	4,00	16,00	10,00	5,00	3,00	14,50	3,30
001	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi		61,80	0,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	11,50	9,00	0,00	0,00	9,00	3,30
001.02	Terlaksananya Pengelolaan arsip dinas		11,00	0,00	0,00	0,50	2,50	0,50	0,00	3,50	0,00	0,50	3,00	0,50	0,00
001.03	Tersedianya makanan dan minuman rapat		27,20	0,00	2,00	3,50	2,70	3,50	4,00	1,00	1,00	4,50	0,00	5,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		12,00	4,00	15,20	13,00	4,00	16,00	10,00	5,00	3,00	14,50	3,30
Kumulatif Per Bulan					12,00	16,00	31,20	44,20	48,20	64,20	74,20	79,20	82,20	96,70	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02	Pelaksanaan		100,00	8,30	9,50	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	7,50
001	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
001.01	Terlaksananya pembayaran telepon		8,20	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,50
001.02	Terlaksananya pembayaran Air		17,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00
001.03	Terlaksananya pembayaran listrik		73,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,00
001.04	Terlaksananya pembayaran Teleconference berbayar		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05	Terlaksananya pembayaran langganan data		0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	8,30	9,50	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	7,50
Kumulatif Per Bulan				8,30	17,80	26,10	34,40	42,70	51,00	59,30	67,60	75,90	84,20	92,50	100,00	

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pelaksanaan		100,00	0,10	8,60	12,78	8,60	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	13,22
001	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya kebersihan kantor		43,62	0,00	4,00	6,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	5,12
001.02	Terlaksananya penjagaan keamanan kantor		55,18	0,00	4,50	6,68	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	8,00
001.03	Terlaksananya driver kantor		1,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Jumlah Per Bulan			100,00	0,10	8,60	12,78	8,60	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	13,22
Kumulatif Per Bulan				0,10	8,70	21,48	30,08	38,18	46,28	54,38	62,48	70,58	78,68	86,78	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pelaksanaan		100,00	0,00	12,70	6,00	14,25	10,00	5,90	14,40	6,00	6,00	14,30	6,00	4,45
001	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan secara berkala		92,50	0,00	12,70	6,00	14,25	2,50	5,90	14,40	6,00	6,00	14,30	6,00	4,45
001.02	Terbayarnya STNK kendaraan roda 4		7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		12,70	6,00	14,25	10,00	5,90	14,40	6,00	6,00	14,30	6,00	4,45
Kumulatif Per Bulan					12,70	18,70	32,95	42,95	48,85	63,25	69,25	75,25	89,55	95,55	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pelaksanaan		100,00	1,00	12,00	9,00	12,50	8,50	8,50	8,80	11,80	8,00	8,60	8,00	3,30
001	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terbayarnya jasa KIR, STNK, kendaraan roda 2, 3, dan 4 (KIR, STNK)		11,70	1,00	0,00	2,00	1,50	1,00	0,00	1,30	0,80	0,00	0,80	0,00	3,30
001.02	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional lapangan secara berkala		88,30	0,00	12,00	7,00	11,00	7,50	8,50	7,50	11,00	8,00	7,80	8,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	1,00	12,00	9,00	12,50	8,50	8,50	8,80	11,80	8,00	8,60	8,00	3,30
Kumulatif Per Bulan				1,00	13,00	22,00	34,50	43,00	51,50	60,30	72,10	80,10	88,70	96,70	100,00

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan/instalasi jaringan internet		3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		96,00	0,00	6,00	52,00	10,50	3,50	11,00	1,50	0,00	10,50	1,00	0,00	0,00
001	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terpeliharanya Generator Set		15,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
001.02	Terpeliharanya jaringan internet		45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03	Terpeliharanya komputer		33,50	0,00	0,00	4,00	9,50	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
001.04	Terpeliharanya laptop/notebook		2,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
03	Pelaporan		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersusunnya Dokumen Laporan Pemeliharaan/instalasi jaringan internet		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		6,00	56,00	10,50	3,50	11,00	1,50		10,50	1,00		
Kumulatif Per Bulan					6,00	62,00	72,50	76,00	87,00	88,50	88,50	99,00	100,00	100,00	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pelaksanaan		100,00	0,00	22,00	0,00	4,00	18,00	0,00	23,25	17,00	0,00	3,50	12,25	0,00
001	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terpeliharanya AC		80,00	0,00	10,00	0,00	4,00	18,00	0,00	15,25	17,00	0,00	3,50	12,25	0,00
001.02	Terpeliharanya APAR		12,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03	Terpeliharanya Taman		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		22,00		4,00	18,00		23,25	17,00		3,50	12,25	
Kumulatif Per Bulan					22,00	22,00	26,00	44,00	44,00	67,25	84,25	84,25	87,75	100,00	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		8,53	0,00	0,00	0,17	1,24	2,22	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Bimtek Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai)	Bidang Perkebunan													
01.01	Tersedianya sarana penunjang kegiatan		5,14	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi		2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hibah Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai)	Bidang Perkebunan													
02.01	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi		0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Tersusunnya KAK dan dokumen pengadaan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	17,20	2,20	0,00	0,00	0,00
01	Bimtek Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai)	Bidang Perkebunan													
01.01	Terselenggarakannya Bimtek Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai)		17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Terlaksananya pembinaan dan monitoring		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
02	Hibah Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai)	Bidang Perkebunan													
02.01	Tersampainya pengadaan/hibah berupa Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai)		71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Terlaksananya pembinaan dan monitoring		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03	Pelaporan		0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
01	Bimtek Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai)	Bidang Perkebunan													
01.01	Tersusunnya pelaporan kegiatan		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
02	Hibah Sarana dan Prasarana PPH Perkebunan (Cukai)	Bidang Perkebunan													
Jumlah Per Bulan			100,00			0,17	1,24	2,22	71,69		22,10	2,20		0,38	
Kumulatif Per Bulan						0,17	1,41	3,63	75,32	75,32	97,42	99,62	99,62	100,00	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02.01	Tersusunnya pelaporan kegiatan		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00			0,17	1,24	2,22	71,69		22,10	2,20		0,38		
Kumulatif Per Bulan						0,17	1,41	3,63	75,32	75,32	97,42	99,62	99,62	100,00	100,00	

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		3,15	0,03	0,78	0,25	0,14	0,10	0,00	0,66	0,00	1,09	0,09	0,01	0,00
01	Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hasil Perkebunan	Bidang Perkebunan													
01.01	Tersedianya sarana pendukung kegiatan		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Budidaya tanaman perkebunan	Bidang Perkebunan													
02.01	Tersedianya sarana pendukung kegiatan		0,18	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
02.02	Terkumpulnya informasi/data sebagai persiapan petak sasaran kegiatan melalui rapat koordinasi		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Tersusunnya tim kegiatan		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Tersusunnya KAK pengadaan saprodi		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Terwujudnya pemetaan lokasi calon petani dan calon lahan		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi		0,04	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Budidaya tanaman kopyor	Bidang Perkebunan													
03.01	Tersedianya sarana pendukung kegiatan		0,15	0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
03.02	Terkumpulnya informasi/data sebagai persiapan petak sasaran kegiatan melalui rapat koordinasi		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Tersusunnya tim kegiatan		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Tersusunnya KAK pengadaan saprodi		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Terwujudnya pemetaan lokasi calon petani dan calon lahan		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,70	2,22	0,50	55,57	0,50	13,80	4,55	4,03	10,68	5,92	0,50
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,73	3,95	4,45	60,02	60,52	74,32	78,87	82,90	93,58	99,50	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
03.06	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi		1,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
04	Pengembangan tanaman pangan (budidaya tanaman ubi kayu)	Bidang Tanaman Pangan														
04.01	Terlaksananya persiapan dan koordinasi		0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Koordinasi Pengawasan Sarana Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan														
05.01	Tersusunnya jadwal sosialisasi sarana prasarana pertanian		0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bimtek pembuatan dan penggunaan pupuk organik	Bidang Tanaman Pangan														
06.01	Tersusunnya jadwal Bimbingan Teknis, Lokasi dan narasumber		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Fasilitasi pupuk organik untuk lahan sawah	Bidang Tanaman Pangan														
07.01	Tersusunnya jadwal bimbingan teknis, sosialisasi Bantuan Pupuk Organik untuk Lahan Sawah		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Budidaya tanaman buah	Bidang Hortikultura														
08.01	Tersedianya sarana penunjang kegiatan		0,87	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,60	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	
08.02	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan		0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03	Tersusunnya KAK pengadaan barang		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Budidaya tanaman hidroponik	Bidang Hortikultura														
09.01	Tersedianya sarana penunjang kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03	Tersusunnya KAK pengadaan barang		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bimtek pasca panen/pengolahan hortikultura	Bidang Hortikultura														
10.01	Tersedianya sarana penunjang		0,22	0,00	0,03	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Registrasi kebun	Bidang Hortikultura														
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,70	2,22	0,50	55,57	0,50	13,80	4,55	4,03	10,68	5,92	0,50	
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,73	3,95	4,45	60,02	60,52	74,32	78,87	82,90	93,58	99,50	100,00	

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.01	Terselenggaranya instrumen kegiatan		0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SL GAP Hortikutura	Bidang Hortikultura													
12.01	Terselenggaranya instrumen kegiatan		0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		96,73	0,00	0,92	1,97	0,36	55,47	0,50	13,14	4,55	2,94	10,59	5,85	0,44
01	Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hasil Perkebunan	Bidang Perkebunan													
01.01	Terselenggarakannya Bimtek PPH Perkebunan		1,08	0,00	0,58	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
01.02	Monitoring dan pendampingan penerapan bimtek		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Budidaya tanaman perkebunan	Bidang Perkebunan													
02.01	Tersampainya pengadaan saprodi		2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,25
02.02	Tersampainya materi pelatihan budidaya perkebunan kepada kelompok melalui pelatihan		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
02.03	Gerakan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,05	0,03
03	Budidaya tanaman kopyor	Bidang Perkebunan													
03.01	Tersampainya pengadaan saprodi		5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00
03.02	Tersampainya materi pelatihan budidaya perkebunan kepada kelompok melalui pelatihan		1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,11	0,00
03.03	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembnagan Kelapa Genjah Kopyor		0,46	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,11	0,03	0,00
04	Pengembangan tanaman pangan (budidaya tanaman ubi kayu)	Bidang Tanaman Pangan													
04.01	Terlaksananya SL ubi kayu		0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
04.02	Terfasilitasnya pupuk untuk budidaya ubikayu		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
05	Koordinasi Pengawasan Sarana Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan													
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,70	2,22	0,50	55,57	0,50	13,80	4,55	4,03	10,68	5,92	0,50
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,73	3,95	4,45	60,02	60,52	74,32	78,87	82,90	93,58	99,50	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.01	Terlaksananya penyampaian informasi sarana prasarana pertanian melalui sosialisasi		0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Tersusunnya dokumen pengadaan hibah		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan hibah sarana prasarana pertanian		49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Terlaksanakannya pendampingan melalui monitoring dan evaluasi bantuan		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00
05.05	Terlaksanakannya pendampingan melalui monitoring dan evaluasi brigade alsintan		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00
06	Bimtek pembuatan dan penggunaan pupuk organik	Bidang Tanaman Pangan													
06.01	Tersusunnya materi bimtek melalui cetak leaflet		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Tersedianya bahan praktik Bimtek Pembuatan dan Penggunaan Pupuk Organik		0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Terlaksananya bimbingan teknis pembuatan dan penggunaan pupuk organik		0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Fasilitasi pupuk organik untuk lahan sawah	Bidang Tanaman Pangan													
07.01	Terlaksananya sosialisasi Bantuan Pupuk Organik		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Tersalurnya bantuan hibah pupuk organik untuk lahan sawah		3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	Terlaksananya bimbingan teknis Pemanfaatan Pupuk Organik		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	Terlaksananya pendampingan pemanfaatan pupuk organik melalui monitoring		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Budidaya tanaman buah	Bidang Hortikultura													
08.01	Terlaksananya hibah budidaya tanaman buah		11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Terlaksananya bimtek budidaya tanaman buah		10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,55	2,55	2,50	0,00
08.03	Terlaksananya monev budidaya tanaman buah		0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03
08.04	Terlaksananya talkshow media tv		2,97	0,00	0,00	0,60	0,00	1,22	0,00	0,60	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,70	2,22	0,50	55,57	0,50	13,80	4,55	4,03	10,68	5,92	0,50
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,73	3,95	4,45	60,02	60,52	74,32	78,87	82,90	93,58	99,50	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	Budidaya tanaman hidroponik	Bidang Hortikultura													
09.01	Terlaksananya hibah budidaya tanaman hidroponik		0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Terlaksananya bimtek dan monev budidaya tanaman hidroponik		0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	Terlaksananya monev budidaya tanaman hidroponik		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
10	Bimtek pasca panen/pengolahan hortikultura	Bidang Hortikultura													
10.01	Terlaksananya Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hasil Hortikultura		0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Registrasi kebun	Bidang Hortikultura													
11.01	Terlaksananya Registrasi Kebun		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,17	0,34	0,34	0,07	0,00
12	SL GAP Hortikutura	Bidang Hortikultura													
12.01	Terlaksananya Sekolah Lapang Penerapan GAP		2,54	0,00	0,01	1,00	0,05	1,41	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Pelaporan		0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
01	Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hasil Perkebunan	Bidang Perkebunan													
01.01	Tersusunnya pelaporan kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
02	Budidaya tanaman perkebunan	Bidang Perkebunan													
02.01	Budidaya Tanaman Perkebunan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
03	Budidaya tanaman kopyor	Bidang Perkebunan													
03.01	Tersusunnya laporan kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
04	Pengembangan tanaman pangan (budidaya tanaman ubi kayu)	Bidang Tanaman Pangan													
04.01	Tersusunnya laporan akhir		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
05	Koordinasi Pengawasan Sarana Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan													
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,70	2,22	0,50	55,57	0,50	13,80	4,55	4,03	10,68	5,92	0,50
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,73	3,95	4,45	60,02	60,52	74,32	78,87	82,90	93,58	99,50	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.01	Tersusunnya laporan Koordinasi Pengawasan Sarana Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
06	Bimtek pembuatan dan penggunaan pupuk organik	Bidang Tanaman Pangan													
06.01	Tersusunnya laporan Bimtek Pembuatan dan Penggunaan Pupuk Organik		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
07	Fasilitasi pupuk organik untuk lahan sawah	Bidang Tanaman Pangan													
07.01	Tersusunnya laporan Fasilitasi pupuk organik untuk lahan sawah		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
08	Budidaya tanaman buah	Bidang Hortikultura													
08.01	Tersusunnya laporan akhir kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
09	Budidaya tanaman hidroponik	Bidang Hortikultura													
09.01	Tersusunnya laporan akhir kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
10	Bimtek pasca panen/pengolahan hortikultura	Bidang Hortikultura													
10.01	Tersusunnya laporan kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
11	Registrasi kebun	Bidang Hortikultura													
11.01	Tersusunnya laporan kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
12	SL GAP Hortikultura	Bidang Hortikultura													
12.01	Tersusunnya laporan kegiatan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Jumlah Per Bulan			100,00	0,03	1,70	2,22	0,50	55,57	0,50	13,80	4,55	4,03	10,68	5,92	0,50
Kumulatif Per Bulan				0,03	1,73	3,95	4,45	60,02	60,52	74,32	78,87	82,90	93,58	99,50	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		7,96	0,00	0,30	0,32	0,32	2,01	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
01	Pengembangan ternak ruminansia besar	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
01.01	Terlaksananya koordinasi kegiatan banhi		2,83	0,00	0,00	0,21	0,12	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersedianya sarana banhi		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pengembangan ternak ruminansia kecil	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
02.01	Terlaksananya koordinasi kegiatan banhi		3,49	0,00	0,03	0,00	0,10	1,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
02.02	Tersedianya sarana banhi		0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Pengembangan ternak unggas	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
03.01	Terlaksananya koordinasi kegiatan banhi		1,28	0,00	0,02	0,00	0,10	0,01	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Tersedianya sarana banhi		0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	21,65	7,41	25,36	26,66	1,83	0,00
01	Pengembangan ternak ruminansia besar	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
01.01	Terlaksananya penambahan populasi sapi potong dan bimbingan teknis budidaya ternak		50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	19,36	19,14	0,00	0,00
02	Pengembangan ternak ruminansia kecil	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
02.01	Terlaksananya penambahan populasi kambing bligon dan bimbingan teknis budidaya ternak		32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7,41	6,00	7,52	1,83	0,00
03	Pengembangan ternak unggas	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
03.01	Terlaksananya penambahan populasi ayam buras/ayam lokal dan bimbingan teknis budidaya ternak		4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		0,30	0,32	0,32	2,01	8,89	21,65	7,41	25,36	26,66	6,83	0,25
Kumulatif Per Bulan					0,30	0,62	0,94	2,95	11,84	33,49	40,90	66,26	92,92	99,75	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
03	Pelaporan		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
01	Pengembangan ternak ruminansia besar	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan														
01.01	Tersusunnya hasil evaluasi kegiatan		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
02	Pengembangan ternak ruminansia kecil	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan														
02.01	Tersusunnya hasil evaluasi kegiatan		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
03	Pengembangan ternak unggas	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan														
03.01	Tersusunnya hasil evaluasi kegiatan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		0,30	0,32	0,32	2,01	8,89	21,65	7,41	25,36	26,66	6,83	0,25	
Kumulatif Per Bulan					0,30	0,62	0,94	2,95	11,84	33,49	40,90	66,26	92,92	99,75	100,00	

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		3,34	0,00	0,03	0,26	2,67	0,27	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,02
01	Bimtek Budidaya Tanaman Tembakau sesuai GAP (Cukai)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Tersedianya sarana penunjang		0,77	0,00	0,00	0,13	0,44	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,02
01.02	Terkumpulnya informasi/data sebagai persiapan petak sasaran kegiatan melalui rapat koordinasi		0,65	0,00	0,01	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Tersusunnya tim kegiatan		1,31	0,00	0,01	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Tersusnya KAK pengadaan saprodi		0,30	0,00	0,01	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi		0,31	0,00	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		96,46	0,00	0,00	7,73	9,45	16,01	15,41	30,93	8,83	6,72	0,00	1,34	0,04
01	Bimtek Budidaya Tanaman Tembakau sesuai GAP (Cukai)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Tersampainya materi pelatihan budidaya perkebunan kepada kelompok melalui pelatihan		57,64	0,00	0,00	6,85	9,45	6,73	12,30	13,59	2,00	6,72	0,00	0,00	0,00
01.02	Terlaksananya Studi tiru		15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Budidaya perkebunan		2,09	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
01.04	Terlaksananya konsultasi ke Puslit		8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Terlaksananya pembinaan APTI		12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	3,11	1,64	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Terlaksananya koordinasi evaluasi kegiatan		0,35	0,00	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
03	Pelaporan		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
01	Bimtek Budidaya Tanaman Tembakau sesuai GAP (Cukai)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
Jumlah Per Bulan			100,00		0,03	7,99	12,12	16,28	15,41	30,93	8,83	6,81		1,34	0,26
Kumulatif Per Bulan					0,03	8,02	20,14	36,42	51,83	82,76	91,59	98,40	98,40	99,74	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01.01	Tersusunnya laporan		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Jumlah Per Bulan			100,00		0,03	7,99	12,12	16,28	15,41	30,93	8,83	6,81		1,34	0,26	
Kumulatif Per Bulan					0,03	8,02	20,14	36,42	51,83	82,76	91,59	98,40	98,40	99,74	100,00	

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Terlaksananya persiapan rjit		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		99,98	0,11	2,90	2,16	0,00	0,00	0,00	0,13	66,35	27,95	0,38	0,00	0,00
01	Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Terlaksananya Spialisasi RJIT		5,17	0,11	2,90	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersedianya rehab sarana prasarana jaringan irigasi tersier		94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	66,00	27,95	0,00	0,00	0,00
01.03	Terlaksananya monitoring pembangunan sarana dan prasarana rjit		0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00
01.04	Terlaksananya ekspose RJIT		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
03	Pelaporan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
01	Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Tersusunnya laporan akhir		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00	0,12	2,90	2,16				0,13	66,35	27,95	0,38	0,01	
Kumulatif Per Bulan				0,12	3,02	5,18	5,18	5,18	5,18	5,31	71,66	99,61	99,99	100,00	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		14,99	0,00	0,00	0,01	0,55	3,26	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	3,31	0,70
01	Pengadaan Peralatan Lab Pestisida	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Telaksanya persiapan pengadaan Peralatan Lab Pestisida		2,48	0,00	0,00	0,00	0,07	0,42	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,04
02	Pengadaan Peralatan LPHP/LAH	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Telaksanya persiapan pengadaan Peralatan LPHP/LAH		1,68	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,57
03	Pengadaan Sarana Lab Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.01	Telaksanya persiapan pengadaan Sarana Lab Perkebunan		0,75	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,09
04	Pembangunan/Renovasi LPHP/LAH	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
04.01	Telaksanya persiapan Pembangunan/Renovasi LPHP/LAH		2,83	0,00	0,00	0,00	0,12	0,79	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	1,00	0,00
05	Pembangunan/Renovasi Lab Pestisida	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
05.01	Telaksanya persiapan Pembangunan/Renovasi Lab Pestisida		4,91	0,00	0,00	0,01	0,12	1,40	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	1,74	0,00
05.02	Telaksanya persiapan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Pembangunan/Renovasi Lab Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
06.01	Telaksanya persiapan Pembangunan/Renovasi Lab Perkebunan		1,61	0,00	0,00	0,00	0,07	0,45	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,57	0,00
07	Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
07.01	Telaksanya Persiapan Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman		0,72	0,00	0,00	0,00	0,05	0,19	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		80,00	0,00	0,00	0,02	2,91	17,44	0,01	0,00	0,01	38,20	0,07	17,67	3,67
01	Pengadaan Peralatan Lab Pestisida	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
Jumlah Per Bulan			100,00			0,03	3,66	21,79	0,01		0,01	47,75	0,07	22,09	4,59
Kumulatif Per Bulan						0,03	3,69	25,48	25,49	25,49	25,50	73,25	73,32	95,41	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.01	Tersedianya Peralatan Lab Pestisida		13,21	0,00	0,00	0,00	0,37	2,24	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,20
02	Pengadaan Peralatan LPHP/LAH	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Tersedianya Peralatan LPHP/LAH		8,94	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	3,02
03	Pengadaan Sarana Lab Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.01	Tersedianya sarana lab perkebunan		3,98	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,45
04	Pembangunan/Renovasi LPHP/LAH	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
04.01	Terlaksananya Pembangunan/Renovasi LPHP/LAH		15,20	0,00	0,00	0,01	0,63	4,23	0,00	0,00	0,01	4,93	0,02	5,37	0,00
05	Pembangunan/Renovasi Lab Pestisida	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
05.01	Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Lab Pestisida		26,20	0,00	0,00	0,01	0,64	7,49	0,01	0,00	0,00	8,74	0,03	9,28	0,00
05.02	Telaksananya Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Pembangunan/Renovasi Lab Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
06.01	Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Lab Perkebunan		8,59	0,00	0,00	0,00	0,38	2,39	0,00	0,00	0,00	2,79	0,01	3,02	0,00
07	Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
07.01	Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman		3,81	0,00	0,00	0,00	0,24	1,02	0,00	0,00	0,00	2,54	0,01	0,00	0,00
03	Pelaporan		5,01	0,00	0,00	0,00	0,20	1,09	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	1,11	0,22
01	Pengadaan Peralatan Lab Pestisida	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Tersusnya laporan Peralatan Lab Pestisida		0,82	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,01
02	Pengadaan Peralatan LPHP/LAH	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Tersusnya laporan Peralatan LPHP/LAH		0,55	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,18
03	Pengadaan Sarana Lab Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
Jumlah Per Bulan			100,00			0,03	3,66	21,79	0,01		0,01	47,75	0,07	22,09	4,59
Kumulatif Per Bulan						0,03	3,69	25,48	25,49	25,49	25,50	73,25	73,32	95,41	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
03.01	Tersusunya laporan sarana lab perkebunan		0,25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,03
04	Pembangunan/Renovasi LPHP/LAH	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
04.01	Tersusunya laporan Pembangunan/Renovasi LPHP/LAH		0,95	0,00	0,00	0,00	0,04	0,26	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,34	0,00	
05	Pembangunan/Renovasi Lab Pestisida	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
05.01	Tersusunya laporan Pembangunan/Renovasi Lab Pestisida		1,64	0,00	0,00	0,00	0,04	0,47	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,58	0,00	
05.02	Tersusunnya laporan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Pembangunan/Renovasi Lab Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
06.01	Tersusunya laporan Pembangunan/Renovasi Lab Perkebunan		0,53	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	
07	Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
07.01	Tersusunya laporan Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman		0,25	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Per Bulan			100,00			0,03	3,66	21,79	0,01		0,01	47,75	0,07	22,09	4,59	
Kumulatif Per Bulan						0,03	3,69	25,48	25,49	25,49	25,50	73,25	73,32	95,41	100,00	

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		3,57	0,00	1,11	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Fasilitasi obat dan vaksin	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
01.01	Terlaksananya koordinasi persiapan pengadaan obat-obatan		1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	KIE Zoonosis	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan layanan kesehatan hewan		2,46	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		96,23	0,00	0,00	60,85	12,88	20,64	0,26	0,47	0,26	0,40	0,27	0,20	0,00
01	Fasilitasi obat dan vaksin	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
01.01	Terpilihnya penyedia belanja obat-obatan		1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Terlaksananya kontrak pengadaan belanja bahan obat-obatan		2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Terlaksananya serah terima pengadaan belanja bahan obat-obatan		16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Terlaksananya penyimpanan dan pendistribusian obat - obatan		0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	KIE Zoonosis	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Terlaksananya penyediaan perlengkapan keswan		29,45	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Terlaksananya surveilans dan investigasi penyakit		1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,26	0,00	0,27	0,00	0,00
02.03	Tersusunnya data penyakit		1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,20	0,00	0,40	0,00	0,20	0,00
02.04	Terlaksananya penyediaan perlengkapan KIE		1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Terlaksananya kegiatan KIE		20,93	0,00	0,00	8,75	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Tersampaiannya KIE zoonosis melalui media		20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		1,11	63,31	12,88	20,64	0,26	0,47	0,26	0,40	0,27	0,40	
Kumulatif Per Bulan					1,11	64,42	77,30	97,94	98,20	98,67	98,93	99,33	99,60	100,00	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
03	Pelaporan		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
01	Fasilitasi obat dan vaksin	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan														
01.01	Tersusunnya laporan pelaksanaan dan laporan evaluasi		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
02	KIE Zoonosis	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
02.01	Tersampainya KIE zoonosis melalui media		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		1,11	63,31	12,88	20,64	0,26	0,47	0,26	0,40	0,27	0,40		
Kumulatif Per Bulan					1,11	64,42	77,30	97,94	98,20	98,67	98,93	99,33	99,60	100,00	100,00	

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersedianya pendukung pelaksanaan kegiatan		1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02	Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan		1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	21,10	73,42	0,58	0,29	0,29	0,00	0,00
001	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terkumpulnya data/ informasi lokasi pengawaswan hewan qurban		0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02	Tersusunnya jadwal Pembinaan dan pengawasan ke tempat penampungan hewan qurban		0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03	Terlaksana Pembinaan dan Pengawasan Hewan Qurban		10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04	Tersedianya Bahan Praktek pembekalan pengawasan hewan qurban		20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05	Terlaksana pembekalan pengawasan hewan qurban		23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06	Terlaksana pengawasan hewan qurban pada hari raya idul adha		17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07	Tersampainya Talk Show melalui media		22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08	Terlaksana pengawasan higiene sanitasi dan pemantauan zoonosa ke kab/ kota		1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,58	0,29	0,29	0,00	0,00
03	Pelaporan		0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
001	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersusunnya laporan pelaksanaan dan laporan evaluasi		0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00			2,70		1,26	21,10	73,42	0,58	0,29	0,65		
Kumulatif Per Bulan						2,70	2,70	3,96	25,06	98,48	99,06	99,35	100,00	100,00	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		8,13	0,00	7,99	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
01.01	Terlaksananya koordinasi kebutuhan PLLT		0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersusunnya SK petugas PLLT 24 orang		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Tersedianya fasilitas pendukung pos lalu lintas ternak		7,94	0,00	7,80	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		91,50	0,00	7,66	7,66	7,66	7,67	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,25	15,30
01	Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
01.01	Terlaksananya pengawasan pos lalu lintas ternak		91,49	0,00	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,25	15,30
01.02	Terlaksananya pamantauan jumlah keluar-masuk ternak di DIY		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Pelaporan		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
01	Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan													
01.01	Tersusunnya laporan pelaksanaan dan laporan evaluasi		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		15,65	7,80	7,66	7,67	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,62	15,30
Kumulatif Per Bulan					15,65	23,45	31,11	38,78	46,44	54,10	61,76	69,42	77,08	84,70	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		14,91	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersedianya pendukung pelaksanaan kegiatan		14,91	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		84,72	0,00	0,00	2,37	34,48	8,70	9,49	9,49	8,70	0,00	6,33	5,16	0,00
001	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Terlaksananya Kordinasi kegiatan		9,11	0,00	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	2,00	0,00
001.02	Terlaksananya pengawasan peredaran pangan asal hewan dan NKV Audit/surveilan		55,89	0,00	0,00	0,00	14,76	6,33	9,49	9,49	6,33	0,00	6,33	3,16	0,00
001.03	Terlaksananya pengambilan sampel dan fasilitasnya		19,72	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Pelaporan		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
001	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
001.01	Tersusunnya laporan pelaksanaan dan laporan evaluasi		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		14,91	2,37	34,48	8,70	9,49	9,49	8,70		6,33	5,53	
Kumulatif Per Bulan					14,91	17,28	51,76	60,46	69,95	79,44	88,14	88,14	94,47	100,00	100,00

ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		14,98	0,23	0,92	0,23	8,24	3,56	0,40	0,27	0,27	0,19	0,23	0,36	0,08
01	Layanan laboratorium LPMPP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Terlaksananya Persiapan Layanan laboratorium LPMPP		3,60	0,04	0,05	0,04	3,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02
02	Dokumen data, dan informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Terlaksananya Persiapan Penyediaan Dokumen data, dan informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		9,68	0,06	0,67	0,04	5,01	3,33	0,22	0,05	0,06	0,05	0,02	0,15	0,02
03	Pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.01	Terlaksananya 'Persiapan Pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani		0,60	0,07	0,09	0,04	0,04	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,02
04	Rekomendasi tingkat residu pada produk pertanian	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
04.01	Terlaksananya Persiapan Pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani		1,10	0,06	0,11	0,11	0,11	0,11	0,06	0,12	0,11	0,05	0,12	0,12	0,02
02	Pelaksanaan		79,91	1,05	5,17	1,84	42,01	20,33	2,01	1,34	1,34	0,96	1,47	1,92	0,47
01	Layanan laboratorium LPMPP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Terlaksananya Layanan laboratorium LPMPP		19,20	0,26	0,26	0,21	16,54	0,32	0,32	0,24	0,21	0,21	0,26	0,26	0,11
02	Dokumen data, dan informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Terlaksananya Penyediaan Dokumen data, dan informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		51,61	0,27	3,68	0,84	24,62	19,19	0,77	0,30	0,25	0,30	0,40	0,85	0,14
03	Pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
Jumlah Per Bulan			99,91	2,05	6,54	2,22	52,96	23,98	2,74	1,71	1,71	1,22	1,79	2,40	0,59
Kumulatif Per Bulan				2,05	8,59	10,81	63,77	87,75	90,49	92,20	93,91	95,13	96,92	99,32	99,91

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.01	Terlaksananya Pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani		3,21	0,26	0,61	0,21	0,21	0,32	0,36	0,30	0,26	0,19	0,19	0,19	0,11
04	Rekomendasi tingkat residu pada produk pertanian	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
04.01	Terlaksananya Rekomendasi tingkat residu pada produk pertanian, 40 rekomendasi		5,89	0,26	0,62	0,58	0,64	0,50	0,56	0,50	0,62	0,26	0,62	0,62	0,11
03	Pelaporan		5,02	0,77	0,45	0,15	2,71	0,09	0,33	0,10	0,10	0,07	0,09	0,12	0,04
01	Layanan laboratorium LPMPP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Tersusun Laporan Layanan laboratorium LPMPP, 1 thn		1,20	0,03	0,02	0,01	0,99	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
02	Dokumen data, dan informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Tersusun Laporan Penyediaan Dokumen data, dan informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		3,23	0,70	0,35	0,09	1,67	0,01	0,27	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,01
03	Pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.03	Terusun Laporan Pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani		0,20	0,02	0,04	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
04	Rekomendasi tingkat residu pada produk pertanian	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
04.01	Tersusun Laporan Rekomendasi tingkat residu pada produk pertanian		0,39	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04	0,01
Jumlah Per Bulan			99,91	2,05	6,54	2,22	52,96	23,98	2,74	1,71	1,71	1,22	1,79	2,40	0,59
Kumulatif Per Bulan				2,05	8,59	10,81	63,77	87,75	90,49	92,20	93,91	95,13	96,92	99,32	99,91

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		15,00	0,00	6,16	0,00	0,03	1,56	5,44	1,34	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
01	Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Terlaksananya rapat koordinasi persiapan pelatihan		0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Terlaksananya Identifikasi kebutuhan latihan		0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Tersusunnya daftar calon peserta diklat		0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Tersusunnya jadwal diklat		0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Tersusunnya kurikulum / materi pelatihan		0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Tersusunnya panduan diklat		0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelatihan Agribisnis Hortikulura	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Terlaksananya rapat koordinasi persiapan pelatihan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Terlaksananya Identifikasi kebutuhan latihan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Tersusunnya daftar calon peserta diklat		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Tersusunnya jadwal diklat		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Tersusunnya kurikulum / materi pelatihan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Tersusunnya panduan diklat		0,50	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
03	Pelatihan Agribisnis Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.01	Terlaksananya rapat koordinasi persiapan pelatihan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Terlaksananya Identifikasi kebutuhan latihan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		14,78	17,38	0,03	1,56	19,20	19,48	17,91	2,38	4,76	2,38	0,14
Kumulatif Per Bulan					14,78	32,16	32,19	33,75	52,95	72,43	90,34	92,72	97,48	99,86	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
03.03	Tersusunnya daftar calon peserta diklat		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Tersusunnya jadwal diklat		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Tersusunnya kurikulum / materi pelatihan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	Tersusunnya panduan diklat		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
04.01	Terlaksananya rapat koordinasi persiapan pelatihan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Terlaksananya Identifikasi kebutuhan latihan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Tersusunnya daftar calon peserta diklat		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Tersusunnya jadwal diklat		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Tersusunnya kurikulum / materi pelatihan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Tersusunnya panduan diklat		0,50	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Temu tugas penyuluh	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
05.01	Terkumpulnya informasi/data persiapan kegiatan melalui rapat koordinasi		1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Tersedianya sarana dan Prasarana Kegiatan		1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		80,00	0,00	8,62	16,38	0,00	0,00	0,00	13,00	18,10	17,91	2,00	1,61	2,38	0,00
01	Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
01.01	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan		10,00	0,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan		8,91	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelatihan Agribisnis Hortikultura	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
02.01	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Agribisnis Hortikultura		10,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		14,78	17,38	0,03	1,56	19,20	19,48	17,91	2,38	4,76	2,38	0,14	
Kumulatif Per Bulan					14,78	32,16	32,19	33,75	52,95	72,43	90,34	92,72	97,48	99,86	100,00	

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02.02	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelatihan Agribisnis Hortikultura		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	7,00	0,00	0,60	0,00	0,00
03	Pelatihan Agribisnis Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
03.01	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Agribisnis Perkebunan		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelatihan Agribisnis Perkebunan		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
04	Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
04.01	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	1,00	0,00	0,30	0,00	0,00
04.02	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan		7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,71	2,38	0,00
05	Temu tugas penyuluh	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
05.01	Terlaksananya Kegiatan Temu Tugas Penyuluh		8,00	0,00	6,62	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Pelaporan		5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,04	0,00	0,38	2,68	0,00	0,14
01	Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
01.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,04	0,00	0,38	0,08	0,00	0,00
02	Pelatihan Agribisnis Hortikultura	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
02.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pelatihan Agribisnis Hortikultura		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	Pelatihan Agribisnis Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
03.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pelatihan Agribisnis Perkebunan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
04	Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
04.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,14
05	Temu tugas penyuluh	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
05.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Temu Tugas Penyuluh		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		14,78	17,38	0,03	1,56	19,20	19,48	17,91	2,38	4,76	2,38	0,14	
Kumulatif Per Bulan					14,78	32,16	32,19	33,75	52,95	72,43	90,34	92,72	97,48	99,86	100,00	

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		14,40	0,60	9,40	2,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
01	Operasional Jogja Agro Park	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Terlaksananya Rapat Koordinasi		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersusunnya Tim Pengelolaan JAP		0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Tersusunnya Tim Pengadaan Barang dan Jasa		4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Programa Penyuluhan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Terkumpulnya informasi/data persiapan kegiatan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
02.02	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
03	Publikasi dan Informasi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.01	Tersedianya Informasi/data pendukung kegiatan Publikasi dan Informasi		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Tersusunnya tim pelaksana kegiatan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Pembangunan/Rehab Fisik JAP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
04.01	Tersusunnya Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Tersusunnya daftar calon Pengadaan barang dan Jasa		0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pelaksanaan		80,15	0,00	0,00	5,59	7,75	6,80	9,55	7,70	6,05	7,05	6,45	6,55	16,66
01	Operasional Jogja Agro Park	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Terlaksannaya kegiatan operasional JAP dengan baik		36,65	0,00	0,00	3,60	4,00	3,20	0,00	4,00	3,00	4,00	2,45	2,40	10,00
01.02	Tersedianya sarana dan prasarana operasional JAP		22,75	0,00	0,00	1,99	0,00	3,60	2,55	3,70	1,05	3,05	0,00	0,15	6,66
Jumlah Per Bulan			99,55	0,60	9,40	7,59	8,15	6,80	9,55	7,70	7,05	7,05	6,95	7,05	21,66
Kumulatif Per Bulan				0,60	10,00	17,59	25,74	32,54	42,09	49,79	56,84	63,89	70,84	77,89	99,55

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02	Programa Penyuluhan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
02.01	Terlaksananya rapat kerja penyusunan programa penyuluhan		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
02.02	Terlaksananya sosialisasi programa penyuluhan		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
03	Publikasi dan Informasi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
03.01	Terlaksananya kegiatan Publikasi dan Informasi		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Pembangunan/Rehab Fisik JAP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
04.01	Terlaksananya Pembangunan/Rehab Fisik JAP		10,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Pelaporan		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
01	Operasional Jogja Agro Park	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
01.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Operasional JAP selama 1 tahun		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
02	Programa Penyuluhan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
02.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Programa Penyuluhan		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
03	Publikasi dan Informasi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
03.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Publikasi dan Informasi		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
04	Pembangunan/Rehab Fisik JAP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN														
04.01	Tersusunnya Laporan Pembangunan/Rehab Fisik JAP		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Jumlah Per Bulan			99,55	0,60	9,40	7,59	8,15	6,80	9,55	7,70	7,05	7,05	6,95	7,05	21,66	
Kumulatif Per Bulan				0,60	10,00	17,59	25,74	32,54	42,09	49,79	56,84	63,89	70,84	77,89	99,55	

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Tahun 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Persiapan		14,20	0,00	2,60	5,40	0,00	5,12	0,20	0,10	0,00	0,20	0,00	0,58	0,00
01	Data Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Tersedianya informasi/data persiapan kegiatan melalui rapat koordinasi		2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Terlaksananya koordinasi penyuluh BPP dengan seluruh penyuluh		5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Tersedianya sarana prasarana kegiatan		0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Penghargaan Bidang Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Tersedianya informasi/data untuk persiapan penghargaan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Publikasi dan informasi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.01	Tersedianya Informasi/data pendukung kegiatan Publikasi dan Informasi		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Tersusunnya tim pelaksana kegiatan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Magang petani milenial	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
04.01	Tersusunnya daftar calon tim pelaksana		2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Tersusunnya daftar calon daftar peserta kegiatan		0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,58	0,00
02	Pelaksanaan		80,82	0,00	0,00	3,02	0,10	26,66	0,00	0,00	13,60	0,00	37,44	0,00	0,00
01	Data Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Terlaksananya Penilaian Kelas Kelompok		3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Tersusunnya klasifikasi hasil penilaian kelas kelompok		0,17	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Terlaksananya ekspose hasil penilaian kelas kelompok		11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		2,60	9,42	0,10	32,78	0,20	0,10	14,60	0,20	39,42	0,58	
Kumulatif Per Bulan					2,60	12,02	12,12	44,90	45,10	45,20	59,80	60,00	99,42	100,00	100,00

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Penghargaan Bidang Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Terlaksananya Kegiatan Penghargaan Bidang Pertanian		12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Publikasi dan informasi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.01	Terlaksananya kegiatan Publikasi dan Informasi		15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Magang petani milenial	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
04.01	Terlaksananya kegiatan Magang Petani Milenial		37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00
03	Pelaporan		4,98	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,98	0,00	0,00
01	Data Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
01.01	Tersusunnya laporan kegiatan data Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Penghargaan Bidang Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
02.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Penghargaan Bidang Pertanian		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Publikasi dan informasi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
03.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Publikasi dan Informasi		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Magang petani milenial	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN													
04.01	Tersusunnya Laporan Kegiatan Magang Petani Milenial		1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00
Jumlah Per Bulan			100,00		2,60	9,42	0,10	32,78	0,20	0,10	14,60	0,20	39,42	0,58	
Kumulatif Per Bulan					2,60	12,02	12,12	44,90	45,10	45,20	59,80	60,00	99,42	100,00	100,00