

Kementerian 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja 03 DITJEN TANAMAN PANGAN
Satker 049087 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Kewenangan Tugas Pembantuan
Tahun / Triwulan 2019 / 3
Rincian

No	Kode	Program/Kegiatan/Output/Pagu	Jenis Beban	Pagu	Keuangan (Rp)			Fisik (%)			Keterangan
					Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	
1	018.03.06	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan		11.882.336.000	11.287.395.000	11.106.894.469	1,6	75,63	75,63	0	
1,1	1761	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi		270.000.000	170.000.000	167.139.069	1,68	70	70	0	
1.1.1	611	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai : 5 Laporan		270.000.000	170.000.000	167.139.069	1,68	70	70	0	
1.1.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	270.000.000	170.000.000	167.139.069	1,68	70	70	0	
1,2	1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia		707.626.000	525.000.000	520.772.100	0,81	67,5	67,5	0	
1.2.1	621	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi : 6 Unit		600.000.000	465.000.000	461.922.300	0,66	75	75	0	
1.2.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	600.000.000	465.000.000	461.922.300	0,66	75	75	0	kendaraan roda 3 sebanyak 3 unit realisasi 100%, terdapat sisa pengadaan kendaraan bermotor sebesar 12.077.700; bantuan rumah kompos, kandang ternak, bak fermentasi, ternak, pakan ternak dengan mekanisme transfer uang ke rekening kelompok sudah realisasi termin pertama
1.2.2	624	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia : 12 Bulan		107.626.000	60.000.000	58.849.800	1,92	60	60	0	
1.2.2.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	107.626.000	60.000.000	58.849.800	1,92	60	60	0	
1,3	1763	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan		8.706.950.000	8.628.475.000	8.522.374.900	1,23	100	100	0	
1.3.1	633	Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat : 19000 Ha		8.706.950.000	8.628.475.000	8.522.374.900	1,23	100	100	0	
1.3.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	8.706.950.000	8.628.475.000	8.522.374.900	1,23	100	100	0	Fasilitas penyediaan benih bersertifikat berupa; - benih jagung hibrida seluas 12.500 ha yang sudah tertanam seluas 6.627 ha - benih padi Inbrida sawah seluas 6.000 ha yang sudah tertanam seluas 4.603 ha - benih padi inbrida lahan kering seluas 500 ha, benih telah tersalur 100%, tetapi seluas 7.770 ha belum ditanam karena menunggu musim penghujan - terdapat sisa pengadaan sebesar Rp.80.774.100
1,4	1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		324.000.000	220.000.000	217.371.800	1,19	75	75	0	
1.4.1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I : 12 Layanan		324.000.000	220.000.000	217.371.800	1,19	75	75	0	
1.4.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	324.000.000	220.000.000	217.371.800	1,19	75	75	0	
1,5	5885	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		1.873.760.000	1.743.920.000	1.679.236.600	3,71	75	75	0	
1.5.1	851	Fasilitas Sarana Pascapanenan Tanaman Pangan : 80 Unit		1.690.960.000	1.682.920.000	1.620.992.050	3,68	100	100	0	
1.5.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	1.690.960.000	1.682.920.000	1.620.992.050	3,68	100	100	0	sisa pengadaan sebesar Rp.28.684.000
1.5.2	853	Fasilitas Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan : 1 Sertifikasi/register		93.000.000	45.000.000	42.798.250	4,89	75	75	0	
1.5.2.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	93.000.000	45.000.000	42.798.250	4,89	75	75	0	Perlu ada perbaikan sarana produksi di kelompok sebelum dilakukan inspeksi agar memenuhi syarat registrasi Produk Domestik. Karena tidak ada bantuan untuk perbaikan maka perbaikan dilakukan dengan swadaya sehingga pelaksanaan kegiatan mundur menyesuaikan kesanggupan kelompok
1.5.3	854	Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan : 4 Informasi		89.800.000	16.000.000	15.446.300	3,46	50	50	0	

No	Kode	Program/Kegiatan/Output/Pagu	Jenis Beban	Pagu	Keuangan (Rp)			Fisik (%)			Keterangan
					Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	
1.5.3.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	89.800.000	16.000.000	15.446.300	3,46	50	50	0	Pelaksanaan kegiatan di kabupaten, kurang adanya koordinasi di tingkat lapangan (petugas PIP kabupaten)
Total				11.882.336.000	11.287.395.000	11.106.894.469		76	76		

Kemestrian 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja 05 DITJEN PERKEBUNAN
Satker 049089 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV D.I.YOGYAKARTA
Kewenangan Tugas Pembantuan
Tahun / Triwulan 2019 / 3
Rincian

No	Kode	Program/Kegiatan/Output/Pagu	Jenis Beban	Pagu	Keuangan (Rp)			Fisik (%)			Keterangan
					Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	
1	018.05.08	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan		4.965.984.000	3.354.188.038	3.354.188.038	0	76,8	76,8	0	
1.1	1777	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar		1.118.093.000	305.475.800	305.475.800	0	82	82	0	
1.1.1	7	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman tahunan dan Penyegar : 12 Bulan		1.118.093.000	305.475.800	305.475.800	0	82	82	0	
1.1.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	1.118.093.000	305.475.800	305.475.800	0	82	82	0	
1.2	1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan		360.059.000	318.073.198	318.073.198	0	78,5	78,5	0	
1.2.1	2	Penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun : 1 KT		306.899.000	287.513.198	287.513.198	0	97	97	0	
1.2.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	306.899.000	287.513.198	287.513.198	0	97	97	0	Sudah terealisasi dan siap untuk dimanfaatkan. Embung dalam proses pengisian menunggu musim hujan.
1.2.2	4	Fasilitasi teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan : 12 BLN		53.160.000	30.560.000	30.560.000	0	60	60	0	
1.2.2.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	53.160.000	30.560.000	30.560.000	0	60	60	0	
1.3	1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan		832.500.000	593.529.750	593.529.750	0	75	75	0	
1.3.1	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I : 1 Layanan		832.500.000	593.529.750	593.529.750	0	75	75	0	
1.3.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	832.500.000	593.529.750	593.529.750	0	75	75	0	
1.4	5888	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah		1.348.750.000	1.234.621.804	1.234.621.804	0	91,5	91,5	0	
1.4.1	1	Pengembangan Tanaman Tebu : 150 Ha		848.125.000	781.921.600	781.921.600	0	93	93	0	
1.4.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	848.125.000	781.921.600	781.921.600	0	93	93	0	Aplikasi pupuk oleh sebagian besar petani masih menunggu musim hujan
1.4.2	3	Pengembangan Tanaman Semusim Lainnya : 200 Ha		500.625.000	452.700.204	452.700.204	0	90	90	0	
1.4.2.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	500.625.000	452.700.204	452.700.204	0	90	90	0	
1.5	5889	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		690.464.000	579.115.208	579.115.208	0	70	70	0	
1.5.1	2	Fasilitasi teknis dukungan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan : 12 Bulan		55.500.000	27.782.800	27.782.800	0	65	65	0	
1.5.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	55.500.000	27.782.800	27.782.800	0	65	65	0	
1.5.2	3	Fasilitasi pengolahan hasil perkebunan : 2 Unit		634.964.000	551.332.408	551.332.408	0	75	75	0	
1.5.2.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	634.964.000	551.332.408	551.332.408	0	75	75	0	
1.6	5890	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan		616.118.000	323.372.278	323.372.278	0	65,5	65,5	0	
1.6.1	1	Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan : 51 Ha		205.768.000	100.295.150	100.295.150	0	67	67	0	
1.6.1.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	205.768.000	100.295.150	100.295.150	0	67	67	0	Pemeliharaan dan pemupukan menunggu musim hujan
1.6.2	2	Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan : 12 Bulan		410.350.000	223.077.128	223.077.128	0	64	64	0	
1.6.2.1	1	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	410.350.000	223.077.128	223.077.128	0	64	64	0	Pemeliharaan dan pemupukan menunggu musim hujan
Total				4.965.984.000	3.354.188.038	3.354.188.038		77	77		

Kementerian 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
 Unit Kerja 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 Satker 049090 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
 Kewenangan Tugas Pembantuan
 Tahun / Triwulan 2019 / 3
 Rincian

No	Kode	Program/Kegiatan/Output/Pagu	Jenis Beban	Pagu	Keuangan (Rp)			Fisik (%)			Keterangan
					Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	
1	018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat		12.008.517.000	7.449.574.823	7.447.242.795	0,03	69,91	66,91	3	
1.1	1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak		1.344.350.000	396.399.500	396.399.300	0	63,67	61,33	2,33	
1.1.1	400	Hijauan Pakan Ternak Berkualitas : 15 HA		394.350.000	357.017.500	357.017.300	0	96	94	2	
1.1.1.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	394.350.000	357.017.500	357.017.300	0	96	94	2	Penanaman HPT telah memasuki masa panen
1.1.2	401	Pakan Olahan dan Bahan Pakan : 108 Ton		900.000.000			0	10	10	0	
1.1.2.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	900.000.000			0	10	10	0	Adanya penambahan anggaran, DIPA revisi baru turun 14 Agustus 2019. Sudah dilaksanakan koordinasi dengan dinas Kabupaten Bantul dan Sleman untuk percepatan pelaksanaan kegiatan
1.1.3	402	Mutu dan keamanan Pangan : 50 sampel		50.000.000	39.382.000	39.382.000	0	85	80	5	
1.1.3.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	50.000.000	39.382.000	39.382.000	0	85	80	5	koordinasi penyampaian hasil uji mutu dan keamanan pakan/ bahan pakan direncanakan dilaksanakan di bulan oktober
1.2	1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		172.550.000	92.931.000	92.930.500	0	65	60	5	
1.2.1	402	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit hewan : 54500 dosis		172.550.000	92.931.000	92.930.500	0	65	60	5	
1.2.1.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	172.550.000	92.931.000	92.930.500	0	65	60	5	Operasional Vaksinasi masih berjalan di Kabupaten/Kota (Vaksin AI, Rabies, Antrax)
1.3	1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak		9.101.310.000	6.072.462.775	6.072.462.775	0	72	70	2	
1.3.1	319	Optimalisasi Reproduksi : 100000 Akseptor		9.101.310.000	6.072.462.775	6.072.462.775	0	72	70	2	
1.3.1.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	9.101.310.000	6.072.462.775	6.072.462.775	0	72	70	2	Operasional IB, PKB dan Pelaporan kebuntingan masih berjalan di 4 Kabupaten, pengadaan N2 cair untuk stok akhir tahun direncanakan dilaksanakan di bulan November
1.4	1786	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)		383.531.000	269.702.500	267.381.041	0,86	79,67	75,67	4	
1.4.1	400	pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH : 5 Unit		123.550.000	83.623.500	83.623.100	0	75	70	5	
1.4.1.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	123.550.000	83.623.500	83.623.100	0	75	70	5	
1.4.2	401	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk : 240 Sampel		69.981.000	62.831.000	60.510.000	3,69	90	87	3	
1.4.2.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	69.981.000	62.831.000	60.510.000	3,69	90	87	3	
1.4.3	402	Pengendalian Pematangan Betina Produktif : 2 Lakasi		190.000.000	123.248.000	123.247.941	0	74	70	4	
1.4.3.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	190.000.000	123.248.000	123.247.941	0	74	70	4	
1.5	1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		559.776.000	356.559.000	356.549.431	0	72	70	2	
1.5.1	950	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan : 1 Layanan		559.776.000	356.559.000	356.549.431	0	72	70	2	
1.5.1.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	559.776.000	356.559.000	356.549.431	0	72	70	2	
1.6	5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak		447.000.000	261.520.048	261.519.748	0	65	62,5	2,5	
1.6.1	400	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan : 1 Unit		200.000.000	118.528.500	118.528.200	0	65	65	0	
1.6.1.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	200.000.000	118.528.500	118.528.200	0	65	65	0	
1.6.2	402	kelembagaan dan Usaha Peternakan : 1 Dokumen		247.000.000	142.991.548	142.991.548	0	65	60	5	
1.6.2.1	90	BELANJA BARANG	Rupiah Murni	247.000.000	142.991.548	142.991.548	0	65	60	5	- Penyelesaian administrasi untuk pendampingan AUTS masih dalam proses di kab/ kota - Pertemuan AUTS nasional masih menunggu undangan dari pusat
Total				12.008.517.000	7.449.574.823	7.447.242.795		70	67		